

**FONDS FRANÇAIS POUR L'ENVIRONNEMENT MONDIAL
N° CONVENTION CZZ 1813.01 A**

AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT

**GESTION DES FORETS NATURELLES ET APPROVISIONNEMENT
DURABLE EN BOIS DES VILLES DU SAHEL**

Projet FONABES



Compte rendu de réunion UCCsà Ouagadougou du 17 au 22 juin 2018

Table des matières

UCC	:	Mali, Burkina Faso, Niger
Rédacteurs	:	Pierre Montagne, Adama Coulibaly, Idrissa Oumarou, Médah Moïse Nayélé, Souley Doudou
Date	:	Du 17 au 22 juin 2018
Lieu	:	Ouagadougou
Objet	:	<ul style="list-style-type: none"> • Etat d'avancement des activités du 2^{ème} trimestre et préparation du programme du 3^{ème} trimestre 2018 (mise en œuvre des PAGS, mise en place SCS/CFD, atelier SDACD / CILSS, etc) • Aspects contractuels
Ordre du jour	:	<ul style="list-style-type: none"> • Point sur les activités par composante : <ul style="list-style-type: none"> ○ Composante 1a : atelier à organiser avec le Cilss début septembre 2018 ○ Composante 2a : Processus validation PAGS par AF et mise sur site web des 30 PAGS (avec décisions de validation) ○ Composante 2b : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Suite réunions des acteurs à Torodi et Bougouni pour la mise en œuvre des PAGS au Niger et au Mali et dates réunion des acteurs à Koudougou ▪ Formations des acteurs à la mise en œuvre des PAGS/PSG :buchières et charbonniers, gestionnaires, ○ Composante 3a : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mise en place du Système communal de suivi (SCS) associé au Contrôle forestier décentralisé (identification, recrutement et formation des ACS etc..) ▪ Appuis consultants BDD aux équipes DNEF-SIFOR, DGEF-DAF et DGEF-DFR) pour la mise en place et la maintenance des SCS/CFD ; ○ Composante 3b : « convergence des politiques forestières dans les 3 pays : quelles suites ? ○ Composante 4a : Suivi environnemental (pour mémoire édition actes Niamey 30 octobre 2017) ○ Composante 4b : Etude Prix (synthèse 3 pays enquêtes mars et octobre 2017) et suite ? ○ Composante 4c : Comités de bassin (préparation création) ○ Composante 5 : Visite échanges à Babanrafi et Tientiergou

		(programmation, participants etc.. <ul style="list-style-type: none"> ○ Préparation CCP et avenants des partenaires pour le 2^{ème} semestre 2018 ○ Autres avenants et TDR ● Point sur mission Chef de projet Montpellier et Paris <ul style="list-style-type: none"> ○ 13 au 21 Mars 2018
Participants	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Adama Coulibaly, responsable UCC Mali ● Idrissa Oumarou, responsable UCC Niger ● Médah Moïse Nayélé, responsable UCC Burkina Faso ● Souley Doudou, responsable BDD Niger et 3 pays ● Amadou Sarr, BDD UCC Mali ● Symphorien Méda, Correspondant BDD Burkina
Personnes rencontrées		<ul style="list-style-type: none"> ● Mr Belem, Cartographe ● Amadou Zanré, DGEF/DFR Burkina Faso ● Jean Yago, ancien anima

1. Introduction

Une réunion des UCCs du projet FONABES avec le Chef de projet a été organisée du 17 au 22 juin 2018 à Ouagadougou à l'hôtel Ouaga Beach à Ouaga 2000. Elle avait pour objectif principal de faire le point des activités en cours et de préparer la programmation des activités pour le 3^{ème} semestre 2018. Après le mot de bienvenue du Chef de Projet, celui-ci a présenté l'état d'avancement général de toutes les activités du projet et a souligné qu'il y a une nette différence dans l'évolution des activités du Projet par pays, dont les détails sont évoqués par composante dans le compte rendu. Le projet fini techniquement le 30 juin 2018. A cet effet, une demande de prolongation a été introduite depuis le mois de mars 2018 lors de la présentation effectuée par le Chef de projet devant l'AFD à Paris (possibilité d'aller vers une durée de 57 mois effectifs au lieu des 48 initialement prévus). Cette demande est toujours d'actualité. En attendant l'accord de prolongation, il a été retenu de procéder à la préparation de TDR des agents UCCs pour les 3^{ème} et 4^{ème} trimestres 2018 (chronogramme, activités etc..). Ce bilan technique fut complété par un bilan financier.

2. Bilan financier

Un bilan financier de consommation du budget a été présenté par le Chef de projet, d'abord globalement, puis composante par composante. Conformément à la programmation budgétaire, le taux de consommation est différent d'une composante à l'autre.

Les coordonnateurs des UCCs sont intervenus pour savoir ce qu'il en a été de la possibilité d'amélioration de leur rémunération. Ce fut ensuite, le complément d'informations sur l'état d'avancement des activités par pays et par composante.

3. Composante 1

3.1 Composante 1a : SDACD

Cette composante étant totalement achevée, l'enjeu est maintenant d'assurer la présentation des 3 SDACD dans le cadre régional du CILSS. Une présentation Ppt a été préparée par le chef de projet mais faute de temps n'a pas pu être discutée lors de la réunion.

3.2 Comités de pilotage

3.21 Organisation

Le document de projet prévoit (item 4.3) que le projet organise de façon régulière des comités de pilotage, national et régional, à même de permettre l'information et la co-direction des activités.

Cependant, à l'étape actuelle d'évolution du Projet, il a été jugé plus significatif de s'en tenir au comité de pilotage régional et mettre en place aussitôt que possible les comités de bassin nationaux pour chacune des trois (3) capitales concernées (Bamako, Ouagadougou, et Niamey).

3.22 Comité de pilotage régional

Jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucune réunion du comité de pilotage régional n'a pu être organisée pour plusieurs raisons dont :

- en 2015 la longue négociation avec le CILSS pour obtenir la location de bureaux à Ouaga 2000 (après l'impossibilité du Cifor Ouaga d'accueillir l'UCC Burkina Faso comme il avait été prévu lors de l'instruction en 2012-2013). Toute cette année, l'UCC et le chef de projet ont été hébergés à la DR Cirad avec de grosses difficultés notamment de place disponible ;
- en 2016 les 3 UCC ont été mobilisées pour les travaux d'exécution de la composante 1 (/a SDACD et /b SDAFC) et il a été impossible de prendre le recul nécessaire à l'organisation de ce Comité de pilotage régional (COPIREG);
- fin 2016 et début 2017, une grave crise institutionnelle a marqué le CILSS qui a empêché ses organes de gouvernance de travailler normalement;
- après la remise en place de ces organes, l'équipe CILSS a dû rattraper son retard et traiter ses dossiers les plus urgents. D'autre part, l'équipe Fonabes s'est concentrée sur le bouclage de la composante 2 (/a élaboration des 27 PAGS et /b remise à niveau des outils locaux de gestion)

Il devient maintenant important de combler ce vide et d'organiser ce COPIREG, ne serait-ce que pour informer les partenaires comme l'UEMOA, le CILSS (à priori président) et les DG des forêts, en sus de la présentation comparée des SDACD des 3 capitales au cours du 2^{ème} semestre 2018. Le chef de projet préparera les TDR de cet atelier qui sera organisé en relation avec le CILSS.

3.3 Composante 1b: SDAFC

Cette Composante étant également achevée, il a été demandé aux UCC de procéder à la mise en ligne sur www.fonabes.org, les 9 (ou 10) SDAFC produits par pays. Pour l'UCC Mali, cela a été effectué depuis août 2017, il faut que les UCC du Niger et du Burkina en fasse de même.

4. Composante 2

4.1 Composante 2a: élaboration des PAGS/PSG, validation et mise en œuvre

4.11 Elaboration de versions simplifiées des PAGS

Le point a été déjà abordé lors des précédentes réunions des UCCs depuis la fin janvier 2018. Le rappel à ce niveau est importants du fait de la finalisation et validation effectives de l'ensemble des PAGS de tous les trois (3) pays et dont on doit absolument passer à la mise en œuvre.

Ces versions simplifiées à but didactique devraient être remises aux membres des structures de gestion (SRGB, SLG, ou GGF) en guise de rappel. A cet effet, elles devraient être affichées de manière très visibles/accessibles dans les lieux de rencontres. Deux types de panneaux ont été retenus:

- un panneau indicatif annonçant le Marché rural de bois à placer sur le lieu de vente/stock du marché;
- un deuxième panneau/tableau synthétique à placer au niveau du massif, et présentant les "PAGS simplifiés" en format A₀, comportant d'une part une image du terroir forestier villageois avec les blocs de parcelles, et d'autre part les directives techniques (normes en images) utiles aux bucherons;

Pour l'UCC Mali, les tableaux sont d'ores et déjà prêts pour les 9 PAGS et disponibles dans certains villages. Les deux autres UCC du Niger et du Burkina doivent également procéder à cette opération qui, en plus, offre une certaine visibilité au Projet.

Cette présentation pourrait aussi être effectuée sur papier A₃ pliable et à plastifier sous forme d'une fiche technique de vulgarisation qui pourrait servir aux bucherons voir aux responsables ou techniciens chargés de l'encadrement des structures.

4.2 Composante 2b: Mise en œuvre des PAGS

4.21 Formation des acteurs pour la mise en œuvre des PAGS

La validation des PAGS est effective dans les 3 UCC (25.09.2017 au Mali, 9.03.2018 au Niger). Au Burkina Faso, un programme a été établi pour l'organisation d'un atelier de validation le 27 avril 2018 à Koudougou.

Concernant le Mali et le Niger, les réunions de mobilisation des acteurs pour la mise en œuvre des PAGS ont été respectivement organisées à Bougouni les 7 et 8 mars 2018 et à Torodi les 10 et 11 avril 2018 avec des présentations portant sur différents thèmes. Il s'agira à présent de procéder à la mise en œuvre effective.

A cet effet, il a été procédé à la formation des formateurs en vue de la formation des SLG et des bucherons. Ces activités devront être intégrées dans la programmation du 3ème trimestre et budgétisées. Un programme prévisionnel de a été retenu pour chaque UCC. Ce programme a été passé en revue et confirmé. En conséquence, chaque UCC va élaborer un plan détaillé de formation en collaboration avec l'encadrement forestier local à exécuter pour la mise en œuvre des PAGS.

4.22 Gestion des animateurs

Il est rappelé que les animateurs doivent poursuivre leurs tâches comme spécifié lors des réunions UCC antérieures.

Ils sont tenus d'assurer les appuis nécessaires aux Structures de Production pour la mise en œuvre des PAGS , la mise en place du SCS/CFD et de la BDD.

L'intervention des animateurs au niveau de chacune des UCC comporte une certaine nuance :

- Au niveau du Mali, le travail se fait normalement sans encombres;
- Au niveau du Niger, lors de la mission du Chef de projet à Niamey, quelques difficultés ont été soulignées du fait de la réclamation de l'animateur de recevoir directement ses frais d'animation. A ce sujet, le chef de projet a clairement fait ressortir que les travaux des animateurs devrait continuer à être supervisés par les Coodonnateurs UCC qui sont responsable de la gestion des ressources allouées à l'UCC. L'animateur continuera à soumettre son programme de la semaine au coordonnateur qui l'appréciera en rapport avec les besoins d'intervention sur le terrain. Les rapports devront également être produits à la fin de chaque séjour sur le terrain;
- Au Burkina, l'intervention de l'animateur n'a pas donné satisfaction, et il a été décidé de son remplacement par un nouveau animateur.

4.23 Les GTGD : Configuration des GTGD et rôles/pays : possibilité d'harmonisation?

Une présentation détaillée du rôle et fonction du GTGD par UCC a eu lieu. Il était question de savoir pourquoi les GTGD ont été créés? leur structuration ? le fonctionnement depuis la mise en place ? leur rôle et intérêt dans le processus de gestion par les structures de gestion? leur pérennisation?

En début des activités du projet FONABES, le Chef de projet a souligné la nécessité de mettre en place un organe chargé de veiller à la bonne gestion des ressources naturelles (respect des quotas, parcellaires, techniques de coupe, périodes, régulation, etc). Ainsi, il a été décidé de la mise en place d'un Groupe Technique de Gestion Durable (GTGD) dont la composition sera précisée par chaque UCC.

Il a été constaté que ces GTGD ont une configuration différente selon les UCCs. Au Niger, il ont une configuration local où ils sont composés uniquement de trois (3) membres par village d'intervention avec pour mission de faire la surveillance forestière du terroir villageois en constatant le respect du lieu de coupe, des normes de coupe, et des infiltrations par les bûcherons étrangers au village. Ils sont dépourvu de moyens qu'ils réclament chaque jour (carte, tenue, moyen de déplacement). Le Chef de

projet en a même été interpellé lors de sa participation à la concertation communale de Say, le 26 février 2018. A l'initiative de certaines SLG, comme celle de Tientiergou, le GTGD a été doté de quelques instruments de travail (hache).

Dans le cas du Burkina et du Mali, les GTGD ont une configuration plutôt "communale" où, en plus des représentants par village, ils renferment des représentants des services techniques notamment environnement, agriculture et élevage, et sont présidé par les Maires. Là, il a été souligné quelques difficultés en rapport avec leur capacité de durabilité/fonctionnement après le projet. En effet, avec cette dernière configuration, il a été appréhendé trois (3) soucis:

- le manque de moyens de fonctionnement car pour le moment, c'est le projet qui prend en charge leur intervention. A la fin du Projet FONABES, il sera question de trouver des ressources même pour leurs convocation/réunion. Cela n'a pas encore été initié;

- le risque de parallélisme avec le conseil communal, car vu sa composition, il contient presque les mêmes membres que celui-ci. Le Conseil communal dispose d'une commission "développement rural" qui dans ses mission traite déjà des problème de gestion des ressources naturelles, donc pourrait aussi s'intéresser à la question des ressources forestières;

- la nécessité de disposer de textes fondamentaux, notamment les status et règlement intérieur pour le CTGD;

Lors de ces échanges entre UCC, il a été proposé de retenir la version "configuration locale" à "arrimer" à l'autorité du Maire comme président dans un souci de garantir la pérennisation de ces GTGD en rapport avec le rôle qu'ils assument, et du fait que la SLG peut prendre en charge leur fonctionnement à travers les ressources du fonds d'aménagement villageois.

5. Composante 3 : Contrôle forestier et fiscalité décentralisés

5.1 Composante 3a : SCS & CFD

La mise en place du dispositif "SCS/CFD et BDD" constitue une des principales finalités du projet FONABES. Par conséquent, tous les efforts devraient être déployés pour aboutir à la mise en place de ces outils.

Un exposé succinct a été fait par chaque Coordonnateur UCC pour rendre compte des activités réalisées dans le cadre de cette mise en place du SCS/CFD et de la BDD, dont quelques difficultés ont été soulignées selon les UCC.

A cet effet, en rapport avec le niveau atteint dans le cadre du processus de mise en place du dispositif, chaque UCC a proposé les modalités pratiques qu'elle va suivre pour la mise en place.

Modalités pratiques à suivre par UCC en vue de la mise en oeuvre du SCS/CFD et BDD

Au Niger :

- Former les SLG et les bucherons par village à Say avec remise officielle des PAGS ;
- Matérialiser les limites des blocs et parcellaires ;
- Obtenir la nomination des agents forestiers de la DGEF responsables de la SCS et BDD;
- Matérialiser les limites des blocs et parcellaires ;
- Etablir une Convention avec les communes pour le SCS (et le GTGD) ;
- Recrutement des agents communaux SCS/CFD ;
- Formation des agents communaux au SCS et à l'utilisation de la BDD ;
- Installation du SCS et de la BDD dans les trois (3) communes ;
- Relancer l'exploitation par les SLG ;
- Identifier une procédure pour sécuriser les fonds à mobiliser ;
- Lancement officiel du SCS et suivi;

Au Mali :

- Réunion avec l'Administration du Cercle;
- Concertations intra-communales pour la mise en place du SCS ;
- Elaboration d'un avenant et de TDR pour le SIFOR;
- Détermination du taux de prélèvement à la source ;
- Identifier le nombre d'agents nécessaires à recruter par commune ;
- L'élaboration des TDR définissant les critères de recrutement des agents communaux de suivi ;
- Mise en place de la BDD dans les communes et au SIFOR ;
- Avenant et TDR pour le Consultant BDD Mali;
- Formation des agents du SIFOR à la gestion/application de la BDD;
- Présenter les agents de SIFOR aux autorités des communes de FONABES;
- Recrutement et validation du recrutement des agents communaux SCS/BDD par le SIFOR;
- Formation des agents communaux de saisie et collecte des données par le SIFOR;
- Lancement de l'exploitation ;
- Suivi des agents communaux pour les premiers résultats ;

Au Burkina Faso :

- Concertations intra-communales pour la mise en place du SCS ;
- Signature d'une convention cadre de collaboration avec la DGEF ;
- Détermination du taux de prélèvement à la source ;
- Identifier le nombre d'agents nécessaires à recruter par commune ;
- Signature d'une convention de collaboration avec les communes;
- L'élaboration des TDR définissant les critères de recrutement des agents communaux de suivi ;
- Formation des agents de saisie et collecte des données ;
- Mise en place de la BDD dans les communes et à la CN-SIF ;
- La sécurisation des fonds à mobiliser.

Modalités pratiques de signature des conventions avec les communes pour la mise en place du SCS/CFD et de la BDD

Acteurs	Burkina Faso	Mali	Niger	Observations
Commune	Maire	Maire	Maire	
Administration forestière	Régional	Cantonnement	DGEF	Variable
SLG/GGF	Union des GGF		Fédération	

L'union de Groupement de Gestion Forestière (UGGF) est l'organisation faitière à qui la concession de gestion du CAF est confiée par les autorités et l'administration forestière

Dire pourquoi au Mali, il n'y a pas les Marchés ruraux dans la signature de la Convention communale?
Pourquoi le DGEF doit signer au Niger, et pas le Communal, le Départemental, ou le Régional ?
Concevoir un modèle standard de Convention communale?

6. Composante 4.1

Le projet reste en attente des traitements des données et rapports finaux. Il a été demandé au responsable BDD 3 pays de finaliser le rapport synthétique.

6.1 Composante 4.2 Comités de bassin

6.11 Comités de bassin

Il a été retenu de procéder à l'élaboration de la liste des participants pour la tenue du comité de bassin.

6.2 Composante 5: Valorisation des résultats

6.21 Communication: Atelier de présentation comparée des SDACD des 3 capitales à Ouaga

6.22 Capitalisation: Réaliser des articles, des fiches techniques

7. Programmation des activités pour le 3^{ème} trimestre 2018 (du 1^{er} juillet au 30 septembre 2018)

7.1 UCC Niger / Tableau 1 : Programme 3^{ème} trimestre 2018 UCC Niger

Composantes	Juin 2018	Juillet 2018				Aout 2018				Sept 18
	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34
C2a Elabrtion PAGS, validation et mise en œuvre	Organisation de l'UCC	Mise en place des PAGS (version PDF) sur internet								
C2b Restructuration des marchés ruraux		Former les SLG et les bucherons par village (animateur et AF) à Say avec remise officielle des PAGS	Former les SLG par village et les bucherons (animateur et AF) à Ouro Guéladjo avec remise officielle des PAGS	Former les SLG et les bucherons par village (animateur et AF) à Makalondi avec remise officiel PAGS	Matérialiser les limites des blocs et parcellaires	Matérialiser les limites des blocs et parcellaires	Relancer l'exploitation par les SLG			
C3a : SCS et BDD	Obtenir la nomination des agents forestiers de la DGEF responsables de la SCS et BDD	Convention communale de GTGD Say	Convention communale de GTGD Ouro Guéladjo	Convention communale de GTGD Makalondi	Recrutement des agents communaux SCS/CFD avec l'accord des Conseillers communaux	Installation du SCS et de la BDD dans les trois (3) communes	Formation des agents communaux au SCS et à l'utilisation de la BDD (collecte et saisie des données)	Identifier une procédure pour sécuriser les fonds à mobiliser	Lancement officiel du SCS	
C3b Harmonisat politiques forest										
C4a : Suivi des prix								Préparation du doc synthétique		
C4b : Etude Suivi-environn										
C4c : Comité de bassin								Liste mbres du comité de bassin	Création Comité de bassin	
Composante 5										Comité dbassin

7.2 UCC- BF

Tableau 2 : Programme activités 3^{ème} trimestre 2018 UCC Burkina Faso

Programmation des activités de l'UCC Burkina Faso pour le 3^{ème} trimestre 2018 (du 1^{er} juillet au 30 sept 2018)

Libellé activités	Juillet 2018				Août 2018				Septembre 2018			
	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37
C2a Elaboration des PAGES, validation et mise en œuvre		Finalisation des thématiques pour la réunion de mobilisation des acteurs	Démarches pour approbation des PAGES par la DGEF	Démarches pour confection des panneaux parcellaire Impression panneaux en A0 et A3 plastifiés	confection des panneaux parcellaire Impression panneaux en A0 et A3 plastifiés	Préparation de la réunion de mobilisation des acteurs	Réunion de mobilisation des acteurs pour la mise en œuvre des PAGES/PSG					
C2b Restructuration des GGF			Finalisation du recrutement de l'animateur	Formation de l'animateur	Présentation de l'Animateur dans les communes	Formation des GGF dans les communes		Formation des GGF dans les communes	Formation des GGF dans les communes	Formation des GGF dans les communes		
C3a : SCS et BDD								Convention communale de GTGD avec les communes	Convention communale de GTGD avec les 3 communes	Recrutement des agents de saisie des données SCS/CFD	Installation du SCS et de la BDD dans les trois (3) communes	Formation des agents communaux au SCS
C4a : Suivi des prix												
C4c : Comité de bassin							La liste des membres du comité de bassin	Création Comité de bassin				
Composante 5 COPI nationaux et régionale											Tenue des CPI national	

7.3 UCC Mali

Tableau 3 : Programme activités 3^{ème} trimestre 2018 UCC Mali

Libellé activités	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35
C2a Elaboration des PAGES, validation et mise en œuvre			Assurer les formations techniques (bûcheronnage),	Assurer les formations techniques des SRGB	Appui au fonctionnement de la SRGB : Pour les activités de (matérialisation, ouverture de pare feux, des layons, parcellaire et marquage des arbres,						
C2b Restructuration des marchés ruraux						Adoption des statuts et règlement intérieur de la SRGB en Assemblée Générale	Respect des statuts et règlement intérieur de la SRGB				
C3a : SCS et CFD		Réunion d'information du SIFOR sur TDR yc BDD sur site web	Réunion avec l'administration de Bougouni pour la mise en place du SCS/CFD conformément au texte du pays	TDR et Avenant pour le consultant BDD du Mali	Mission UCC de concertation intra-communale préparatoire à l'intervention SIFOR		Formation des ACS par l'équipe SIFOR		Lancement de l'exploitation	Suivi des ACS et premiers résultats	
C3b Harmonisation des politiques forestières											
C4a : Suivi des prix											
C4b : Etude Suivi-environnemental											
C4c : Comité de bassin											
Composante 5 COPI nationaux et régionale											

**FONDS FRANÇAIS POUR L'ENVIRONNEMENT MONDIAL
N° CONVENTION CZZ 1813.01 A
AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT**

**GESTION DES FORETS NATURELLES ET APPROVISIONNEMENT
DURABLE EN BOIS DES VILLES DU SAHEL**



**Programme de réunion "Chef de projet et UCCs"
Du 17 au 22 juin 2018 à Ouaga**

Dates	Heures	Libellés
Dimanche 17/06/2018		Arrivée des UCCs du Niger et du Mali à Ouaga
Lundi 18/06/2018	9 h 00	Arrivée et installations dans la salle de réunion de Ouaga BEACH
	09 h 00 - 9 h 30	Introduction par le Chef de projet adoption du programme de travail <ul style="list-style-type: none"> - Etat d'avancement par pays (base du document présenté à FFEM) : conclusions à en tirer - Ppt Comparaison des bilans énergétiques par ville : préparation animation Cilss – Fonabes début septembre - situation financière du projet par composante et requête de prolongation - copinat / copireg
	9 h 30 - 11h 00 11 h 00 - 12h 30	Compléments état de l'avancement des travaux par pays en 2 blocs C1 et C3b puis C3a et C4 (fait / pas fait pourquoi et reste à faire d'ici fin 2018) <ul style="list-style-type: none"> - UCC Mali - UCC Niger - UCC Burkina Faso
	12 h 30 – 14 h 30	Pause déjeuner
	14 h 30 - 15 h 30	Programme de travail juillet à décembre 2018 et conséquences <ul style="list-style-type: none"> - Mise à jour/finalisation CCP/avenants second semestre 2018 - Engagements UCC (formations acteurs, suivi etc..)
	15 h 30 - 16 h 30	Mise en œuvre de la composante 5 <ul style="list-style-type: none"> - Voyage d'échange d'expérience à Maradi et à Tientiergou (Niger) (Présentation initiale UCC Niger, Programmation prévisionnelle (TDR et budget) etc..) - Autres produits
Mardi 19/06/2018 (sans chef de projet à l'ambassade France)	08 h 30–12h 30	Travaux individuels <ul style="list-style-type: none"> - Gestion des animateurs - Programmes 3^{ème} trimestre 2018 3 UCCs - Mise à jour fichier de suivi des avenants 2018 - Comités de pilotage national remplacé par comité de bassin / Etablir la liste des membres
	12 h 30 – 14 h 00	Pause déjeuner
	14 h 00 – 16 h 30	Echanges entre les UCC sur les activités / les difficultés : préciser les sujets.. <ul style="list-style-type: none"> - GTGD Configuration des GTGD et rôles/pays : possibilité d'harmonisation? présentation détaillée par UCC : pourquoi ces GTGD ? structuration ? Fonctionnement depuis la mise en place ? rôle et intérêt dans le processus de gestion par les SP, pérennisation.. - Quels types de conventions communales ? modèles standards projet ??
Mercredi 20/06/2018	8 h 30 – 9 h 30	- Mise en place dans chaque village de tableaux synthétiques « PAGS simplifiés » et,
	9 h 30 - 11 h 00	- formations des bûcherons/charbonniers au respect des directives techniques (quotas, normes etc..) : état d'avancement par pays,
	11 h 00 - 12 h 30	- Modalités pratiques de mise en œuvre du SCS/CFD et BDD
	12 h 30 – 14h30	Pause déjeuner
	13 h 30 – 16h30	- Vérification actualisation du site web avec les PAGS et autres livrables,

Dates	Heures	Libellés
		<ul style="list-style-type: none"> - Aspects administratifs : justificatifs jusqu'à fin juin, - besoins de trésorerie jusqu'à fin août (élaboration des budgets des activités)
Jeudi 21/06/2018	8 h 30 – 10 h 30	<ul style="list-style-type: none"> - Présentation des 3 BDD SCS/.CFD et démonstrations bon fonctionnement pour validation mises en lignes et conditions d'accès
	10 h 30 - 12 h 30	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboration du programme du second semestre 2018 - programme déplacements chef de projet - prochaine réunion UCC (dates et lieu) - mission d'évaluation externe : finalisation des TDR et lancement AO
	12 h 30 – 14h 30	Pause déjeuner
	14h30 - 16h00	Finalisation du CR rendu de la réunion
Vendredi 22/06/2018		Départ des UCCs du Mali et du Niger et du Chef de projet

Annexe 2 : Programme de mission chef de projet 3^{ème} trimestre 2018

Semaines	activités	UCC
du 21 au 24 aout 2018	Préparation mise en œuvre programme 3 ^{ème} trimestre	3 UCCs
Du 24 août au 1er septembre	Suivi activités UCC	Niger
Du 5 au 9 septembre	Suivi activités UCC	Mali
Du 13 au 14 septembre	Atelier « acteurs » Koudougou	Burkina Faso
Semaine du 24 septembre	Réunion des UCCs à Niamey ou Bamako	UCCs + CP
Octobre	Mission d'échange à Maradi et Tientiergou	Niger
Novembre	Mission d'évaluation	UCCs