

**FONDS FRANÇAIS POUR L'ENVIRONNEMENT MONDIAL
N° CONVENTION CZZ 1813.01 A**

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT

**GESTION DES FORETS NATURELLES ET APPROVISIONNEMENT
DURABLE EN BOIS DES VILLES DU SAHEL**

Projet FONABES



**Compte rendu de réunion de Coordination
Ouagadougou du 7 au 11 janvier 2019**

Table des matières

1.	Introduction.....	4
2.	Transversal.....	4
2.1	Préparatifs de la mission d'évaluation externe FFEM	4
2.2	Aspects contractuels : mise à jour des CCP 2018 (2 par partenaire) et 2019 (une par partenaire) suite à ANO FFEM.....	5
2.3	Suivi des avenants et actualisation du fichier de suivi des avenants.....	5
2.4	Perspectives: quelle suite pour FONABES réflexion sur une extension spatiale	5
3.	Composante 1.....	5
3.1	Composante 1a : SDACD.....	5
3.2	Composante 1b: SDAFC	6
4.	Composante 2.....	6
4.1	Composante 2a: élaboration des PAGS et réflexion méthodologique	6
4.2	Actualisation des 13 PAGS exGESFORCOM	7
4.3	PAGS Simplifiés sur tableaux peints	7
4.4	Composante 2b: Mise en œuvre des PAGS	7
4.41	Poursuite des formations des acteurs pour la mise en œuvre des PAGS.....	7
4.42	Gestion des animateurs.....	8
4.43	Adaptation textes OHADA	8
5.	Composante 3 : Contrôle forestier et fiscalité décentralisés	8
5.1	Composante 3a : SCS & CFD.....	8
5.2	Evolution du SCS/CFD et de la BDD UCC Niger.....	9

5.21	Cas de Makalondi.....	9
5.22	Cas de Ouro Gueladjo.....	10
5.23	Conventions locales communales.....	11
5.3	Composante 3b :	11
6.	Composante 4.....	11
6.1	Composante 4a.....	11
6.2	Composante 4b	11
6.3	Composante 4c.....	11
7.	Composante 5: Valorisation des résultats.....	12
7.1	Les comités de pilotage	12
7.2	Le forum et le voyage d'étude Maradi / Say	13
7.21	Voyage d'étude à Maradi et Say: contexte spécifique	13
7.22	Logistique de la visite	14
7.23	Forum gouvernance.....	14
7.3	Participation de FONABES au salon international de l'agriculture (SIA) en février 2019	14
7.4	Communication: Atelier de présentation comparée des SDACD des 3 capitales à Ouaga	15
7.5	Capitalisation: Réaliser des articles, des fiches techniques	15
8.	Programmation des activités pour le 1 ^{er} trimestre 2019.....	15
8.1	Programmation synthétique.....	15
8.2	UCC Niger.....	15
8.3	UCC- BF : Programme d'activités du premier trimestre 2019 UCC-Burkina Faso (Janvier à mars 2019)	16
8.4	Programme des activités UCC Mali 2019	16
Annexe 1 : Programme de la réunion		18
Annexe 2 : Liste des avenants potentiels d'ici fin juin 2019.....		20
Annexe 3 : Bilan des activités 2 ^{ème} semestre 2018 UCC Niger.....		21
Annexe 4 : Bilan des activités 2 ^{ème} semestre 2018 UCC Mali		23
Annexe 5 : Bilan des activités 2 ^{ème} semestre 2018 UCC Burkina Faso		27
Annexe 6 :Budget prévisionnel indicatif pour la visite d'échange à Maradi et Say.....		29
Annexe 7 : Liste des membres potentiels aux 3 comités de bassin.....		33

UCC	:	Mali, Burkina Faso, Niger
Rédacteurs	:	Pierre Montagne, Adama Coulibaly, Moise NayéléMedah, Idrissa Oumarou
Date	:	Du 7 au 11 janvier 2019
Lieu	:	Ouagadougou
Objet	:	<ul style="list-style-type: none"> • Etat d'avancement des activités du 4^{ème} trimestre 2018 et préparation du programme du 1^{er} trimestre 2019 (mise en œuvre des PAGS, mise en place SCS/CFD, atelier SDACD / CILSS, etc) • Aspects administratifs et financier
Ordre du jour	:	<ul style="list-style-type: none"> • Point sur les activités par composante : <ul style="list-style-type: none"> ○ Transversal : <ul style="list-style-type: none"> • Préparatifs de la mission d'évaluation externe FFEM; • Aspects contractuels : mise à jour des CCP 2018 (2 par partenaire) et 2019 (une par partenaire) suite à ANO FFEM • Suivi des avenants et actualisation du fichier de suivi des avenants • Perspectives: quelle suite pour FONABES réflexion sur une extension spatiale; ○ Composante 1a : Envisager de refaire une enquête trafic en 2019 sur les mêmes axes que les enquêtes SDACD 2015; ○ Composante 2a : Elaboration des PAGS: réfléchir à une harmonisation de la méthodologie d'élaboration des PAGS entre les trois (3) pays dans le sens d'une plus grande efficacité; ○ Composante 2b : La mise à jour des statuts et règlements intérieurs des SLG Niger, GGF/CAF Burkina Faso et CGB Mali aux directives de la loi OHADA ○ Composante 3a : <ul style="list-style-type: none"> • SCS : Réunion des BDD et de l'Administration à Ouaga; • Les difficultés rencontrées sur les BDD (bugs,) et la mise en route des ACS (formations, prises en charges par les communes, opérationnalité) ; • Les Conventions locales communales à améliorer (problèmes d'adaptation des GTGD etc..quelles règles de gouvernance notamment pour la prise en charge des ACS etc..; ○ Composante 3b : <ul style="list-style-type: none"> • Suivi convergence des politiques forestières des 3 pays ○ Composante 4a : Suivi environnemental suite du processus au Mali et au Burkina Faso ○ Composante 4b : Etude Prix (synthèse 3 pays enquêtes mars et octobre 2017) ; ○ Composante 4c : Comités de bassin (préparation création et comment pérenniser le comité après projet, et renforcement des échanges entre les communes et l'AF dans le cadre de la création du patrimoine forestier des communes); ○ Composante 5a : communication <ul style="list-style-type: none"> • Copil régional ? • Organisation du voyage d'études à Maradi et du forum à Niamey en avril 2019; • Participation de FONABES au SIA (salon international de l'agriculture) en février 2019; ○ C5b: Capitalisation : <ul style="list-style-type: none"> • Atelier de présentation des 3 SDACD: rencontre avec Philippe Zoungrana, CILSS ; • Deux articles élaborés comme base de réflexion stratégique traitant des

		questions bois-énergie; élaborés seul et avec Jean Paul (résumé les 3 SDACD) et permet l'élaboration des documents stratégiques et de préparer le forum prévu aux TDR du projet
Participants	:	<ul style="list-style-type: none"> • Adama Coulibaly, responsable UCC Mali • Idrissa Oumarou, responsable UCC Niger • Médah Moïse Nayélé, responsable UCC Burkina Faso
Personnes rencontrées		<ul style="list-style-type: none"> • Philippe Zougrana, Responsable de Projet au CILSS

1. Introduction

Une réunion des UCCs du projet FONABES avec le Chef de projet (CP) a été organisée du 7 au 11 janvier 2019 à Ouaga dans les locaux du CILSS. Elle avait pour objectif principal de faire le point des activités du 4^{ème} trimestre 2018, mais aussi de passer en revue les réalisations effectuées de manière globale sur les 4 ans écoulés (2015-2018). Elle devait permettre de préparer la programmation des activités pour le 1^{er} semestre 2019 (janvier à juin) étant donné que l'on s'achemine vers la fin du Projet (juin 2019).

Ainsi, après les vœux de nouvel an du Chef de Projet, celui-ci a souligné qu'il s'agit de la dernière année du Projet. Dans l'immédiat, il s'agit pour les UCCs et le CP, de se préparer pour l'évaluation externe du Projet dont le Bureau d'étude a été déjà sélectionné par le FFEM : Salva Terra.

Il ya, à cet effet, beaucoup de questions à discuter. Notamment certaines activités prévues dans le document du projet mais qui n'ont pas pu être réalisées. C'est particulièrement le cas du Comité de pilotage régional (COPIREG) difficile à organiser en ce sens que les décideurs ne sont pas sur place. Par ailleurs, d'autres activités ont été réalisées alors qu'elles n'ont pas été prévues comme au Niger l'actualisation de 13 PAGS élaborés en 2010 par l'ex-projet Gesforcom.

Le CP a ensuite présenté l'état d'avancement général de toutes les activités du projet et a souligné qu'il y a une nette différence dans l'évolution des activités du Projet par pays, dont les détails sont évoqués par composante. Son intervention a été suivie des exposés successifs des Coordonnateurs pour présenter l'état d'avancement des activités conduites ainsi que les difficultés rencontrées dans ce cadre. Voir annexes 2, 3 et 4 (réalisés fin 2018 et prévisions 2019 par UCC).

2. Transversal

2.1 Préparatifs de la mission d'évaluation externe FFEM

Le CP a confirmé que le processus de sélection du bureau d'étude chargé par le FFEM de l'évaluation du projet suit son cours. Le bureau SalvaTera a été sélectionné. Il va rentrer en contact avec le projet et les UCCs pour préparer les missions.

Celles-ci sont prévues comme suit :

Semaine du 4 février : UCCs Mali et Burkina Faso

Semaine du 11 février : UCC Niger

14 février : CP

15 février : Restitution

Il apparaît que la restitution de la semaine du 15 concernera l'UCC BF et le CILSS voire l'UEMOA et la DGEF Burkina Faso.

2.2 Aspects contractuels : mise à jour des CCP 2018 (2 par partenaire) et 2019 (une par partenaire) suite à ANO FFEM

En mars 2018, après échanges avec FFEM, il avait été retenu que les CCP signées en 2018 et en 2019 devraient se conformer aux règles de l'AFD concernant les montants maximum pouvant être engagés par partenaire. La somme des avenants ne devait pas dépasser la somme de 221.000 euros sur la durée du projet.

C'est pour cela que de nouvelles CCP ont été élaborées et sont prêtes à être signées avec les 7 partenaires du projet (3 au Mali, 2 au Niger et 2 au Burkina Faso). Une annexe E permet de faire le point de l'évolution des montants engagés par partenaire.

2.3 Suivi des avenants et actualisation du fichier de suivi des avenants

Le fichier de suivi des avenants permet ce suivi des flux financiers. Il a été vérifié en salle.

Le tableau 1 ci-dessous fait le point.

Tableau 1 : Situation des avenants engagés par partenaire de 2015 à 2018 (FCFA et euros)

Partenaire	IdSahel	SEDR	GEEDER	DNEF/SIFOR	Debout Niger	BEIE	EDI	HET
2015	8 346 000	25 831 640	6 794 500		36 594 913	5 077 150	36 604 870	5 392 800
2016	17 350 050	7 401 096	1 219 800		17 923 329	15 730 070	25 869 042	-
2017	19 516 800	4 237 200	-		20 114 400	16 727 310	5 756 600	5 756 600
2018 1erSemestre	8 881 000	-	-	2 000 000	8 346 000	1 027 200	5 264 400	
2018 2ème Semestre	6 864 300	-	-	-	9 052 200	5 160 000	4 590 300	1 498 000
Total FCFA	60 958 150	37 469 936	8 014 300	2 000 000	92 030 842	43 721 730	68 230 512	11 149 400
Total Euro	92 930	57 123	12 218	3 049	140 300	66 653	104 017	16 997
	655,957							

2.4 Perspectives: quelle suite pour FONABES réflexion sur une extension spatiale

Comme souligné dans le contexte spécifique des TDR de la mission d'évaluation, les résultats du projet en termes de capacité des 30 PAGS à assurer l'approvisionnement en combustibles ligneux des 3 capitales, sans parler des questions organisationnelles et sociales, seront limités à 1-2% de la demande urbaine !

L'enjeu global est bel et bien de passer à 50% de la demande qui serait assuré par un nombre de PAGS à multiplié au moins par 10 ! Ceci va nécessiter d'améliorer significativement les cadres organisationnels notamment pour ce qui concerne la C2a (processus d'élaboration des PAGS) et 3a (dispositif de suivi et de contrôle lié à la composante 3b (convergence et harmonisation des politiques forestières bois-énergie).

Une première réflexion a été faite qui, sur la base des grilles de décision de 2015, permettrait d'envisager entre 20 (Niger), 30 (Burkina Faso) et 40 (Mali) communes à cibler dans le futur pour cette extension spatiale. Les premiers éléments de cette réflexion seront disponibles rapidement.

3. Composante 1

3.1 Composante 1a : SDACD

Cette composante est certes totalement achevée, néanmoins pour le besoin de suivi mais aussi pour l'a confirmation des données de flux de bois entrant dans les capitales, Niamey, Ouagadougou, et Bamako, il a été convenu, selon les disponibilités financières mais aussi le temps disponible au regard des priorités thématiques, de refaire l'enquête trafic bois énergie en 2019 sur les axes d'entrée.

La période envisagée n'est pas arrêtée compte tenu des priorités arrêtées mais devrait se situer, pour les raisons de réalisation de l'enquête et de traitement des données aux environs de la semaine 13 (25-31 mars 2019).

3.2 Composante 1b: SDAFC

Cette Composante est achevée. Les UCC ont mis en ligne sur www.fonabes.org, les 9SDAFC produits.

4. Composante 2

4.1 Composante 2a: élaboration des PAGS et réflexion méthodologique

Une des conclusions tirées de la composante 2a (élaboration des PAGS), c'est que, tant sur les documents élaborés (qui sont tenus de suivre les contraintes des textes forestiers) que sur les procédures de validation, les règles ne sont pas les mêmes dans les 3 pays. Ce point avait été déjà identifié au cours du 2^{ème} semestre 2017 et des discussions inter-Directions générales (Niger et Burkina Faso) et nationales (Mali) chargés des forêts. Il apparaît indispensable (i) d'harmoniser les méthodologies d'élaboration des PAGS entre les trois (3) pays et (ii) de revoir les conditions de leur validation par les administrations.

Pour ce qui est de l'élaboration, c'est surtout la partie "inventaire de la ressource" qu'il faut améliorer car il y a lieu de discuter de la nécessité de faire des inventaires, longs et coûteux. Qui visent à évaluer les stocks de bois de feu pour en déduire les volumes exploitables annuellement (la possibilité) qui est le quota d'exploitation par les structures de production villageoises. Au Niger, le projet tente, depuis novembre 2018, dans le cadre d'un avenant confié à deux consultants (aménagiste et télédéacteur) à partir d'une demande qui émane de la DGEF/RT d'actualiser 13 PAGS élaborés en 2010 par l'ex-projet Gesforcom dans la commune de Makalondi. De fait, il s'agit de préciser les quotas exploitables annuellement.

D'ores et déjà, une méthodologie a été mise au point, au Niger, avec l'utilisation des images satellites (Sentinelle2) de résolution 10 m. (au lieu des 30 m de Landsat) et est couplée à des missions de vérité terrain très ciblées. Cette version de PAGS sera présentée à l'Administration Forestière (AF) pour observations avant sa finalisation et son adoption. Les résultats sont disponibles et on retient, avant toute analyse plus précise, que les 13 PAGS ont été élaborés en 2 mois (au lieu des 15 – 17 mois pour la première vague de 10). Il est clair que cette approche permet un sérieux gain de temps et pourrait être valablement testée dans les 2 autres pays. Il restera bien sur à la faire valider par les 3 administrations.

L'expert « ressources forestières » 3 pays du projet, également responsable de l'UCC Burkina Faso, est chargé d'élaborer un TDR pour évaluer le processus d'élaboration des 30 PAGS déjà validés (ou en cours pour les 11 UAF au Burkina Faso) (méthode, durée, coût) au niveau de chaque pays en vue d'identifier le niveau d'amélioration à apporter.

Pour ce qui est du processus de validation, nous avons constaté (i) les différences de processus entre les 3 pays où au Niger c'est le Ministre en charge des forêts qui doit signer (après note de la DGEF), au Mali, c'est le gouverneur de région la aussi après note du cantonnement et de la direction régionale et au Burkina Faso c'est la direction régionale après accord d'une commission provinciale et en relation avec la DGEF.. La durée de ces processus varie de 2-3 mois à plus d'un an ! et cela retarde significativement leur mise en œuvre. Si il était envisagé de multiplier par 10 ou plus le nombre de PAGS dans les 3 bassins, cet allongement des temps de validation retarderait la mise en œuvre des SCS/CFD. Cette difficulté devra faire partie des discussions de la réunion de suivi de la composante 3b telle qu'elle est prévue à Bamako courant mars 2019. Les TDR des consultants qui devront fournir les documents préparatoires à cette réunion des DG chargés des forêts devront intégrer ces constats.

4.2 Actualisation des 13 PAGS exGESFORCOM

Les travaux se déroulent normalement. Les 13 PAGS sont en cours de finition, 1ères moutures parvenues le 7 janvier 2019. Il reste à programmer leur présentation à la DGEF. La finalisation pour la validation par le Ministre chargé de l'Environnement, interviendra après intégration des observations suite à la restitution.

4.3 PAGS Simplifiés sur tableaux peints

Dans les 3 pays, il a été retenu de présenter les versions simplifiées des PAGS sous forme de tableaux positionnés à l'entrée des sites de production. Ces versions simplifiées à but didactique devraient être remises aux membres des structures de gestion (SRGB, SLG, ou GGF) en guise de rappel (sur tirages plastifiés format A3).

Pour l'UCC Mali, les tableaux sont d'ores et déjà prêts pour les 9 PAGS et disponibles dans certains villages. L'UCC Niger a achevé la conception de ces panneaux et doit procéder à leur mise en place. Au Burkina Faso, les panneaux sont en cours de finalisation et seront implantés dans les prochaines semaines.

Photo 1 : Tableau signalétique PAGS site de



4.4 Composante 2b: Mise en œuvre des PAGS

4.41 Poursuite des formations des acteurs pour la mise en œuvre des PAGS

La validation des PAGS étant effective dans les 3 pays, plusieurs formations ont été organisées par les UCCs à l'endroit des acteurs chargés de la mise en œuvre des PAGS (formations des bûcherons, formations des membres des SLG, formation des membres des GGF, etc).

Néanmoins, ces formations doivent être renforcées, au Niger notamment à l'endroit même de l'encadrement (agents forestiers, animateur) dans la perspective de fin de projet. Cette formation des forestiers s'inscrit dans le cadre de la mise en place du SCS, et portera particulièrement sur le suivi des quotas en rapport avec la Base de données (BDD). Au Burkina Faso, ce renforcement des capacités va inclure les chefs d'unité d'aménagement forestier, les forestiers et les gestionnaires comptables du CAF.

4.42 Gestion des animateurs

Il est rappelé que les animateurs doivent poursuivre leurs tâches comme spécifié lors des réunions UCC antérieures. Ils sont tenus d'assurer les appuis nécessaires aux Structures de Production pour la mise en œuvre des PAGES, la mise en place du SCS/CFD et de la BDD. Au niveau du Niger, après quelques difficultés, les actions de l'animateur ont repris un cours normal. Au Burkina Faso, les activités de l'animateur ont été ralenties par le responsable technique du CAF mais elles seront reprises incessamment à l'intervention des maires et de l'administration forestière saisis par l'UCC-Burkina Faso.

Il est rappelé que ces animateurs sont tenus de remettre un CR mensuel d'activités, fournir les fiches de présence de toutes les réunions organisées avec les bénéficiaires ainsi que les pièces justificatives.

4.43 Adaptation textes OHADA

L'importance d'une adaptation des textes fondateurs des structures villageoises de production (SLG, CGD et GGF/CAF) a encore une fois été rappelée. Si au Mali les choses sont maintenant clarifiées, elles ne le sont pas au Niger et au Burkina Faso même si un important effort a été fait au cours du 3^{ème} trimestre 2018, les versions finales signées ne sont pas encore disponibles.

Il est en effet très important que ces textes statuts et règlements intérieurs soient mis en conformité avec la loi OHADA.

5. Composante 3 : Contrôle forestier et fiscalité décentralisés

5.1 Composante 3a : SCS & CFD

- SCS : Mise en place du SCS et appropriation par les AF

La mise en place du dispositif "SCS/CFD et BDD" constitue une des principales finalités du projet FONABES. Par conséquent, d'immenses efforts ont été déployés pour aboutir à l'élaboration (au cours du 2^{ème} semestre 2017) et la mise en place de ces outils (au cours du 1^{er} semestre 2018, le transfert de l'application access sur le site web du projet et au cours du 2^{ème} semestre la présentation de l'application web aux administrations et son amélioration continue).

Il faut aussi souligner l'importance de l'appropriation de cette composante 3a par les administrations quelles devront être à même d'utiliser voire d'améliorer selon les difficultés rencontrées. Ces difficultés sont d'ordre administratif et financier. Il est impossible, pour un projet d'engager une relation contractuelle avec une administration, mais pour faciliter l'atteinte des objectifs du projet, il est nécessaire de faire en sorte que les administrations puissent être insérées dans le processus contractuel. Pour ne pas tourner en rond, le projet a proposé au Mali, d'établir un contrat de mise en place de la BDD et du SCS par le SIFOR qui est l'organisme statistiques forestières de la DNEF et au Niger par le bureau BEIE qui assurerait la prise en charge des agents impliqués. Au Burkina Faso, le SN-SIF a vocation à être cet organe de transition. Les 3 administrations doivent dans un premier temps signé une Convention cadre de collaboration (version simplifiée des CCP habituelles). Ceci permet sur la base de TDR et d'avenants spécifiques d'associer les AF au processus SCS soit le recrutement (avec les communes), la formation, et le suivi des ACS.

- Bugs et améliorations des BDD

La discussion a relevé plusieurs difficultés à la mise en place des 3 BDD et de l'utilisation des tablettes par les ACS. Si rien de vraiment rédhibitoire n'a été constaté, il convient d'organiser une dernière séance de coordination pour lever les difficultés.

Il a été retenu par les UCCs d'organiser à Ouaga une réunion qui associerait les consultants BDD + les animateurs + agents des AF chargés de la mise en place des BDD dans les communes. Cette réunion sera

organisée à Ouaga du 25 février au 01 mars 2019 pour résoudre concrètement tous les problèmes qui se posent. Le responsable UCC Mali est chargé, avec le consultant BDD Mali, de préparer la réunion (TDR y compris les participants, budget de fonctionnement et avenants).

5.2 Evolution du SCS/CFD et de la BDD UCC Niger

Dans le cadre du suivi régulier du SCS, une mission est conduite toutes les deux semaines au moins en compagnie du répondant de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF).

A chaque occasion, l'objectif visé est de rencontrer les agents ACS, les responsables communaux et les services forestiers, séparément ou en réunion, pour faire la situation du SCS.

La mission se rend successivement dans chaque commune et suite aux différentes rencontres, elle dégage les constats, les difficultés et effectue des recommandations. Après trois (3) mois de fonctionnement, la situation se présente comme suit :

5.21 Cas de Makalondi

Constats :

- Trois agents communaux avaient été placés pour suivre les marchés ruraux sous aménagements et hors aménagements de la commune ;
- Les recouvrements des taxes alimentant le fond du système du suivi notamment les 2000 FCFA par camion de transport et les 100 FCFA par stère sont effectués normalement ;
- les enregistrements des informations comptables sont aussi bien faits par les agents de suivi ;
- Les primes des agents (50.000 F) sont payés avec les fonds collectés du système.

Difficultés :

Il a été relevé que :

- Un seul des trois agents recrutés reste actif et assure le travail de recouvrement sur le terrain au niveau des gestionnaires ;
- L'agent de suivi féminin est enseignante "recrutée par une ONG" et le troisième habite à Niamey, donc les deux (2) ne peuvent plus assurer pleinement leurs tâches ;
- Les agents n'ont pas commencé le contrôle des flux au niveau des postes, du côté, une partie du recouvrement n'est pas effectuée ;
- Le marché de Balguiti se trouve dans la zone d'insécurité mais le gestionnaire recouvre les taxes et les verse à la commune.

Suggestions

Suite à la réunion tenue dans le bureau du SG de la Mairie, il a été retenu :

- de faire un arrêté pour engager l'agent actif et lui attribuer un salaire régulier ;
- les 2 autres agents étant convoqués, il leur a été rappelé l'avertissement verbal donné pour accomplir leurs missions ou au cas échéant se faire éjecter/remplacer. Ainsi, la dame a été licenciée nette par le Maire-député après règlement de sa prime de décembre (50.000 Fcfa), et le second a reçu un avertissement avec retrait de la tablette remise à l'agent actif ;
- Améliorer les conditions de travail des agents pour le transport et la rémunération. A cet effet, lors de la réunion organisée séance tenante en présence du receveur, il lui a été suggéré de procéder à l'achat ne serait-ce que d'une moto, si les recettes le permettent. Celui-ci a répondu à l'affirmative mais la décision doit venir du Maire. Concernant le travail sur les postes, il a été suggéré au SG de prendre attache avec l'agent forestier dans le but d'une collaboration en vue de contrôler le flux de bois hors aménagement et intercepter les camions en infraction. Ceci est conforme à l'engagement de la DGEF à soutenir le SCS ;
- En remplacement des fiches de collecte, le responsable BDD s'est engagé à préparer un cahier qui sera déposé à la Mairie, où les ACS passeront régulièrement pour faire la situation.

5.22 Cas de Ouro Gueladjio

Constats

- Deux agents communaux ont été recrutés pour suivre les marchés ruraux de la commune (sous aménagements et hors aménagements);
- Les recouvrements des taxes alimentant le fond du système du suivi ne rentrent pas du fait soit disant de l'insécurité ;
- Les salaires de deux mois des deux ACS ont été payés, avec l'appui de FONABES.

Difficultés

Il a été relevé que :

- Un seul des deux (2) agents recrutés est actif et assure le travail de recouvrement sur le terrain avec sa moto qui tombe fréquemment en panne ;
- Les agents n'ont pas commencé le contrôle des flux au niveau des postes et ne semblent pas y penser du fait de l'insécurité;
- Deux (2) marchés (TiélolTchinga et TiélolBolol) se trouvent dans la zone d'insécurité;
- Décès du gestionnaire de TiélolTchinga.

Suggestions

- Trouver une solution adéquate à ce cas spécifique;

2c. Cas de Say

Constats

- Un seul agent est chargé de suivre le système ;
- Sur les trois marchés de la commune (Tientergou, Balaré et Bango) seul Bango arrive à recouvrir les taxes notamment les 100 FCFA sur la stère, 200 FCFA par charrette et 2000 FCFA sur chaque camion. Les deux autres couvrent seulement les 2000 FCFA sur le camion. Mais suite à une mission de sensibilisation conduite par l'UCC au niveau des MR de la Commune, les SLG ont accepté de verser les fonds collectés sur les stères (100F/stère);
- L'agent de suivi a son arrêté de recrutement mais il est payé par la Mairie sur la base de 30% des fonds collectés;
- Sur cette base deux mois (octobre, novembre) ont été payés (< 30.000F/mois) à l'agent ;
- Les taxes versées à la Mairie sont bien enregistrées par le Secrétaire Municipal (S.M) de la commune ;
- Des fonds sont régulièrement décaissés pour le carburant du déplacement sur les marchés de l'agent ;
- L'agent assure son travail au niveau de l'embranchement et control les camions ;

Difficultés

- les bucherons des marchés de Tientergou et Balaré avaient refusés au départ de verser les 100 FCFA par stère pour la commune;
- L'agent n'a pas de salaire mais est payé sur la base du taux de 30% des fonds du SCS.

Suggestions

- Rencontrer le Maire pour clarifier la situation de l'agent en vue de stabiliser le système ;
- Rencontrer le responsable du service de l'Environnement pour convaincre d'avantage les gestionnaires à recouvrir les 100 FCFA par stère qui constituent la part la plus importante du fonds du système de suivi ;
- En somme, l'intervention de FONABES a permis aux communes de bénéficier des fonds du système de suivi et de créer des emplois réguliers aux jeunes. Néanmoins, le système doit encore être suivi

pour son fonctionnement adéquat et sa pérennisation, et surtout pour éviter un éternel recommencement.

5.23 Conventions locales communales

La Convention locale communale élaborée au Mali en concertation a été projetée et discutée. Elle sera restituée avant d'être soumise à la signature des différents responsables. Une nouvelle terminologie a été consacrée aux marchés ruraux notamment, celle de "*Coopératives de gestion de bois*" (CGB).

Pour le Niger et le Burkina, il a été retenu de suivre le même processus et proposer ladite convention à la signature des maires, des responsables forestiers, et des dirigeants des marchés ruraux de bois.

L'enjeu de ces conventions est d'amener les responsables forestiers à cosigner avec les maires et les structures villageoises de production un engagement mutuel à même de faciliter la mise en œuvre des PAGES et donc du SCS.

5.3 Composante 3b :

Les discussions concernant cette composante ont porté sur l'importance de faire une réunion finale à celles organisées au cours du 2^{ème} semestre 2017 à Niamey (22-23 juin), Ouaga (3-4 octobre) et Bamako (27-28-29 novembre).

Il apparaît important de faire le bilan des efforts de suivi des engagements des trois administrations pour améliorer les cadres légaux et réglementaires bois-énergie.

Il a été retenu de faire un TDR spécifique qui reprendrait les mêmes lignes de discussions pour en faire une situation et relative en particulier à la convergence/harmonisation des politiques bois-énergie.

Le responsable UCC Mali est chargé de la préparation de cette réunion dont la date envisagée est la semaine 12 (18-22 mars 2019).

Il est prévu qu'un état des lieux soit réalisé dans chaque pays par les consultants déjà engagés à l'époque et que les modalités (dates, budget etc..) soient arrêtées, notamment pour bloquer les dates en relation avec les DGEF. Un déplacement de terrain sera organisé (une journée).

6. Composante 4

6.1 Composante 4a

Il s'agit de terminer la synthèse des études prix de mars et octobre 2017 et d'en faire une synthèse.

6.2 Composante 4b

Les travaux relatifs au suivi environnemental devraient être poursuivis au cours du 1^{er} trimestre 2019. Des TDR ont été élaborés en relation avec les partenaires au Mali et au Burkina Faso.

Il s'agit de faire un état des lieux sur une vingtaine d'années de l'évolution des formations végétales dans les 3 communes cibles de chaque pays.

6.3 Composante 4c

Il s'agit de mettre en place les conditions de « Gouvernance de l'approvisionnement urbain en bois-énergie » notamment de créer des cadres de concertation à l'échelle des bassins d'approvisionnement en

bois-énergie et des communes-cibles qui seraient les outils pour le pilotage de la mise en œuvre des SDA et des SDAFC et le suivi et l'actualisation de la fiscalité décentralisée.

Le DP prévoit la création d'une Commission de bassin d'approvisionnement (CBA) en bois-énergie pour la mise en œuvre des SDA de chacune des 3 capitales, régie par une Charte de bassin fixant les objectifs, les mesures de solidarité/compensation envisagée entre les communes du bassin, le règlement et les modalités de fonctionnement de la Commission. De même, il s'agit de créer des Comités communaux d'aménagement forestier participatif (CCAFP) dans chaque commune-cible et d'organiser des réunions de concertation intra et intercommunales (à l'échelle des bassins).

A ce stade de mise en œuvre du projet, il n'a pas été encore créé ces comités de bassin pour des raisons de calendrier relatif à l'exécution des composantes antérieures notamment de la 3a.

Néanmoins, les discussions ont retenu d'assurer la mise en place des COBA courant février 2019 pour être en mesure d'organiser, d'ici à la clôture du projet (30 juin 2019) au moins 2 réunions par pays soit au cours des semaines 11 (11 – 15 mars) et 20 (13 – 17 mai).

Le chef de projet préparera un TDR qui reprendra les propositions des 3 UCCs quant aux participants à prévoir à ces réunions (1/2 journée, liste des participants sous la présidence des DGEF et prises en charge et enfin documents de travail à préparer). Pour ces documents de travail il faut penser aux conclusions des enquêtes prix de 2017, des études de suivi-environnemental, des travaux relatifs à l'élaboration et à la validation des PAGS et au déroulement de la mise en œuvre du SCS et de la mise à jour des BDD, etc..).

Ces échanges devront prévoir les conditions de pérennisation des comités de bassin après le projet et assurer, in fine, le renforcement des échanges entre les communes et l'AF dans le cadre de la création du patrimoine forestier des communes.

Il s'agit maintenant que les UCC engagent des discussions avec les administrations forestières pour assurer une création effective au plus vite et être donc à même d'organiser deux réunions des 3 comités de bassin les semaines 11 (11-15 mars 2019) et 20 (13-17 mai 2019).

7. Composante 5: Valorisation des résultats

7.1 Les comités de pilotage

Pour rappel du CR de la réunion UCCs de juin 2018 à Ouagadougou, le document de projet prévoit (item 4.3) que le projet organise de façon régulière des comités de pilotage, national et régional, à même de permettre l'information et la co-direction des activités.

Il a déjà été retenu que, faute de possibilités de coordination des agendas des différents participants, notamment DGEF, la tenue de ces COPINAT est annulée comme il a été proposé dans la requête de prolongation du projet.

Concernant le COPIREG, à la date d'aujourd'hui, aucune réunion n'a pu être organisé pour plusieurs raisons dont :

- en 2015 la longue négociation avec le CILSS pour obtenir la location de bureaux à Ouaga 2000 (après l'impossibilité du Cifor Ouaga d'accueillir l'UCC Burkina Faso comme il avait été prévu lors de l'instruction en 2012-2013). Toute cette année, l'UCC et le chef de projet ont été hébergés à la DR Cirad avec de grosses difficultés notamment de place disponible ;
- en 2016 les 3 UCC ont été mobilisées pour les travaux d'exécution de la composante 1 (/a SDACD et /b SDAFC) et il a été impossible de prendre le recul nécessaire à l'organisation de ce Comité de

pilotage régional (COPIREG);

- fin 2016 et début 2017, une grave crise institutionnelle a marqué le CILSS qui a empêché ses organes de gouvernance de travailler normalement;
- après la remise en place de ces organes, l'équipe CILSS a dû rattraper son retard et traiter ses dossiers les plus urgents. D'autre part, l'équipe Fonabes s'est concentrée sur le bouclage de la composante 2 (/a élaboration des 27 PAGS et /b remise à niveau des outils locaux de gestion).

Même si elle s'avère plus compliquée qu'envisagé, la réunion de présentation des SDACD à Ouagadougou pourra être l'occasion d'organiser ce COPIREG, ne serait-ce que pour informer les partenaires comme l'UEMOA, le CILSS (à priori président) et les DG des forêts de l'avancée des activités du projet et de l'instruction d'une suite spatialement beaucoup plus vaste. Le chef de projet préparera les TDR de cet atelier qui sera organisé en relation avec le CILSS.

- Organisation du voyage d'études et du forum (CR de la mission préparatoire à Maradi);
- Préparation CCP pour le 1er semestre 2019;
- Suivi des avenants et actualisation des CCPs,
- Participation à l'atelier du programme régional de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS) à Dakar janvier 2019
- Participation de FONABES au salon international de l'agriculture (SIA) en février 2019.

Suite à une rencontre prévu au FFEM à la mi-février, le CP profitera de l'occasion pour participer au SIA en France, où il présentera quelques résultats obtenus dans le cadre du projet FONABES.

7.2 Le forum et le voyage d'étude Maradi / Say

Depuis les précédentes réunions de coordination, un voyage d'étude a été prévu au Niger et cela a été confirmé par la rencontre de Bamako en fin septembre 2018. Ce voyage d'étude devrait rassembler une trentaine de représentants des acteurs de la gestion durable des 3 UCC (Burkina, Mali, Niger). Suite à la mission de décembre 2018 du CP au Niger, une équipe composée du Responsable BDD et du Répondant de FONABES à la DGEF a été dépêchée sur Maradi. Le responsable UCC Niger est chargé d'élaborer un TDR à cet effet. Les premiers éléments fournis sont rassemblés ci-dessous :

7.21 Voyage d'étude à Maradi et Say: contexte spécifique

L'objectif de la mission était double. Il s'agissait de rencontrer le DRE Maradi, l'Agent forestier communal (AFC) de l'Environnement et les gestionnaires des marchés ruraux de bois de la forêt de Baban Rafi pour leur présenter l'outil de base de donnée en ligne utilisé pour les marchés ruraux de Say, Ougueladio et Makolondi par le projet FONABES et procéder aux préparatifs nécessaires (logement, transport) pour le voyage d'étude, dont la date prévue est la mi-février 2019.

Les contacts ont permis la collecte des informations au niveau des gérants des 22 marchés ruraux de la forêt de Gabi, dont particulièrement Dan Taro, Galodi et Garin Ali.

Des informations ont été reçues sur le montant des taxes 2017, la situation des différents fonds d'aménagement forestiers, la part des communes, la répartition des frais de vente hors taxe et le circuit du montant versé à la régie départemental ;

Par rapport aux quotas, il faut souligner à titre d'exemple, l'exploitation en 2017 à :

Dan Taro avec 5944 stères ; Galadi avec 1779 stères et ; Garin Ali avec 1759 stères.

Toutes les données d'exploitation de 2016 des 22 marchés ont été collectées pour saisie en ligne.

En marge de cette mission, un débat sur le renouvellement régulier des plans d'aménagement des marchés de BabanRafi a suivi. On peut retenir :

- Trois fois les plans d'aménagement ont été réactualisés donc trois passages sur les parcelles d'exploitation depuis la fin du Projet Energie II en 1992 ;
- Actuellement les marchés fonctionnent sur leurs plans respectifs réactualisés 2013-2021 ;
- Les marchés fonctionnent chacun pendant trois mois dans l'année sur la base d'une régulation: d'octobre à décembre, les 11 MR plus proches sur 22; et de Janvier à Mars, les 11 autres MR avec respect du quota (si le quota est atteint même en une journée d'exploitation, le marché est systématiquement fermé) ;
- Chaque marché regroupe plus de 6 villages ;
- Le plan d'aménagement 2013 a été financé à hauteur de 7.000.000 fcfa par le fonds d'aménagement des marchés.

Les données 2016 et 2017 des trois MR rencontrés sur les 22, ont été mises en site avec néanmoins beaucoup de problèmes de connexion. Il faut également souligner certaines erreurs rencontrées dans le programme pendant la création de nouvelles communes.

7.22 Logistique de la visite

Dans le cadre des préparatifs du voyage d'étude, les hôtels ont été visités et les négociations nécessaires ont été effectuées pour les réservations conformément au nombre de participants attendus pour le voyage d'étude.

A cet effet, l'hôtel Jangorzo a été retenu par la mission du fait de sa capacité (nombre de chambres suffisant) et de sa propreté (chambres bien aménagées). Des compagnies de transport urbain aussi ont été rencontrées pour la location de 10 véhicules 4x4 pour le transport des visiteurs lors du voyage d'étude. Ceci dit des précisions devront être fournies par l'UCC notamment sur les plans

- Sécuritaire hébergement voir la Guest House
- Sécuritaire déplacement dans la forêt
- Détails de la visite et intérêt des sites

Le responsable UCC Niger est chargé d'élaborer un argumentaire / programme de visite avant la fin janvier 2018.

7.23 Forum gouvernance

Il est prévu l'organisation d'un forum sur la gouvernance décentralisée de l'approvisionnement en bois-énergie, à l'attention des élus des communes concernées par le FONABES, des représentants des structures locales de gestion des PAGES, des représentants des professionnels des filières d'approvisionnement, et des agents du CFD.

Il a été retenu de jumeler ce forum avec la mission de visite des 3 UCC à Maradi. Cette visite est prévue les semaines 14 et 15 soit la première quinzaine d'avril 2019.

Les UCC devront ajuster le budget prévisionnel établi pour la seule visite de Maradi.

L'UCC Niger devra faire un budget complémentaire ainsi qu'un TDR spécifique à l'organisation de ce forum.

7.3 Participation de FONABES au salon international de l'agriculture (SIA) en février 2019

En fin de mission à Montpellier (suivi administratif et financier du projet), le CP participera les 25 et 26 février 2019 au SIA en France.

7.4 Communication: Atelier de présentation comparée des SDACD des 3 capitales à Ouaga

Un atelier de présentation comparée des 3 SDACD et des résultats obtenus, est envisagé en partenariat avec le CILSS la semaine 19 (6 au 10 mai 2019)


Une discussion préliminaire s'est déroulée le 10 janvier 2019. Il a été retenu d'en reparler avec le service communication du CILSS. Il s'avère difficile de programmer une telle présentation, pour autant que l'on souhaite avoir un auditoire de haut niveau avec au départ les calendriers des responsables du Cilss, puis UEMOA et enfin de personnalités que l'on peut estimer cibles bailleurs de fonds etc..

7.5 Capitalisation: Réaliser des articles, des fiches techniques

Il faut rappeler que le CP a rédigé deux (2) produits de capitalisation sous forme d'articles factuels des résultats obtenus qui sont des outils importants de réflexion stratégique sur la question bois énergie dans les 3 pays cibles.

8. Programmation des activités pour le 1^{er} trimestre 2019

8.1 Programmation synthétique



8.2 UCC Niger

Programmation des activités pour le premier trimestre 2019 au Niger

Activités à réaliser
Recycler les Gestionnaires de tous les MR des 3 Communes (reprise des cahiers) et compléter formation des bûcherons
Restituer des PAGS actualisés à la DGEF et programmer troisième versement de l'avenant de Ichaou et Assoumane
Prévoir le processus de restructuration des SLG dont les PAGS ont été actualisés pour une intégration normale dans le système de suivi communal (SCS)
Former les agents forestiers communaux et les départementaux au SCS et à la BDD
Clarification sur le rôle réel des GTGD (à retenir ou pas) avec l'AF, le Maire, le Chef de village et la SLG / Intégrer un article y relatif dans la Convention à finaliser
Finaliser et signer la Convention avec les communes pour le SCS et le GTGD s'il est retenu
Rencontrer les DDEs à propos de la confection de tenues aux GTGD
Mise en place des panneaux indicatifs des marchés et ceux des normes techniques d'exploitation du bois-énergie
Préparer voyage d'étude de Baban Rafi pour fin avril 2019 en étudiant la possibilité d'intégrer les marchés de Baban Rafi dans la BDD (Version actualisée du budget consolidé 3 pays)
Préparation du document synthétique sur le suivi des prix (lancement Composante 4)
Etablir la liste des membres du comité de bassin en collaboration avec la DGEF
Créer le Comité de bassin par la DGEF (Présidence du Comité)
Organiser la réunion du Comité de bassin/Préparer un TDR inter-UCC dans ce sens
Participer à l'atelier de présentation comparée des SDACD des 3 capitales à Ouagadougou (Burkina)

Préparer convenablement l'évaluation externe (finaliser la liste des personnes et structures à rencontrer)
Quelles actions pour la suite du PNED (disponibilité de Maï Moussa Mourima revenu des US)?

8.3 UCC- BF : Programme d'activités du premier trimestre 2019 UCC-Burkina Faso (Janvier à mars 2019)

Composantes	Avenants du Burkina	Janvier	Février	Mars
Composante 1a	Renouvellement enquête trafic des flux de bois			
Composante 2a	Mise au point d'une méthodologie avec utilisation légère des inventaires mais basée sur l'utilisation de la télédétection et du SIG (test dans 2 terroirs)			
Composantes 3a	Installation de l'équipe ACS			
	Formation de l'encadreur et agents de l'AF au SCS et à la BDD pour le suivi			
Composante 3b	Organisation d'une réunion convergence			
Composante 4b :	Mission Suivi environnemental			
Composante 4c	Organisation de deux (2) réunion du Comité de bassin (CCC)/ Direction aménagement en collaboration avec le DREEVCCKoudougou pour les impliquer davantage dans les activités de FONABES et garantir la pérennisation de cette instance			
Composante 2a	Réunion avec les GGF et les acteurs de la filière bois sur le prix du bois-énergie			
Composante 2a	Réunion d'évaluation de la feuille de la mobilisation des acteurs pour la mise en œuvre des PAGS			
	Mission d'évaluation de FONABES			
Composante 2a	Réunion de la CPADT à Sapouy pour l'adoption des PAGS			
Composantes 3a	Formation des comptables et autres gestionnaires des GGF du CAF			
Composante 2a	Identification des UAF avec des panneaux			
Composante 2a	Elaboration et signature des conventions communales			

8.4 Programme des activités UCC Mali 2019

Composante	Activités programmées
C1a : SDACD	Refaire une enquêté trafic de Bamako en collaboration la DNEF/District de Bamako
C2b :Restructuration des marchés ruraux	Sessions de formation sur la tenue des outils de gestion des marchés ruraux de bois et la tenue des documents comptables des CGB (faire le TDR et l'avenant)
	Pour les activités de (matérialisation, ouverture de pare feux, des layons, parcellaire et marquage des arbres)
	Réunion pour la fixation du quota théorique
	Lancer exploitation par les CGB
	Acquérir le permis d'exploitant forestier
C3a :SCS/CFD	Faire la restitution de la convention locale communale dans les communes cibles de FONABES
	Délibération des Conseillers communaux sur la convention locale communale au suivi des flux de bois énergie
	Faire diffusion de la convention locale communale à une radio locale à Bougouni
	Mise en route des SCS/CFD avec les agents communaux

Composante	Activités programmées
	Appuyer les agents SCS/CFD pour enregistrement les flux de bois
C4b : Suivi environnemental	GEEDER (CCP est fait) TDR et Avenant
C4c : Comités de bassin	Mise en place d'un comité de bassin de Bamako (COBABA), faire un TDR et Avenant
	Organiser la réunion la DNEF pour discuter une concertation et la liste des membres du comité de bassin
C5a : Communication	Stratégie de communication de FONABES : article publier dans le Sahel à revoir/adapter pour une nouvelle publication dans les trois (3) pays
	Copil régional à organiser à Bamako
C5b : Capitalisation	Deux articles élaborés comme base de réflexion stratégique traitant des questions bois-énergie

Annexe 1 : Programme de la réunion

**FONDS FRANÇAIS POUR L'ENVIRONNEMENT MONDIAL
N° CONVENTION CZZ 1813.01 A
AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT**

**GESTION DES FORETS NATURELLES ET APPROVISIONNEMENT
DURABLE EN BOIS DES VILLES DU SAHEL**



**CIRAD, Centre de coopération internationale
en recherche agronomique pour le développement
CIFOR, Center for International Forestry Research
ONFI, Office National des Forêts internationales**

**Programme de réunion
"Chef de projet et UCCs"
Du 07 au 11 janvier 2019 à Ouagadougou (CILSS)**

Dates	Heures	Libellés
Dimanche 06/01/2019		Arrivée des UCCs Niger et Mali à Ouaga
Lundi 07/01/2019	9 h 00	Arrivée et installations dans la salle de réunion du CILSS
	09 h 00 - 9 h 30	Introduction par le Chef de projet adoption du programme de travail
	9 h 30 - 10 h 30	Etat d'avancement des travaux et contraintes (UCC Mali) Etat d'avancement des travaux et contraintes (UCC BF)
	10h30-11h00	Pause-café
	11 h 00 – 12 h 30	Etat d'avancement des travaux et contraintes (UCC Niger)
	12 h 30 - 13 h 30	Pause-déjeuner
	13h30-16h00	Echanges sur les 3 présentations des UCC et contraintes
Mardi 08/01/2019	08 h 30– 9h 30	Préparatifs de l'évaluation du projet FONABES et organisation pratique de la mission du consultant;
	09 h 30– 10h 30	C1a: SDACD : Refaire l'enquête trafic en 2019 sur les axes;
	10h30- 11h30	C2a: PAGS : Si perspective d'extension, il faut harmoniser la méthodologie d'élaboration des PAGS entre les trois (3) pays;
	11h 30-12h00	C3a : SCS : Réunion des BDD et de l'Administration à Ouaga;
	12h00-13h00	C3a : SCS : Conventions locales communales à relire (cas du Mali);
	13 h 00 – 14 h 00	Pause-déjeuner
	14 h 00 – 15 h 00	C4c: Comité de bassin : Comment pérenniser le comité après projet, et renforcement des échanges entre les communes et l'AF dans le cadre de la création du patrimoine forestier des communes
	15 h 00 – 16 h 00	C5a: Communication : Organisation du voyage d'études à Maradi et Say Conférence/table ronde à organiser à Bamako sur le projet (question bois-énergie)
Mercredi 09/01/2019	8 h 30 – 9 h 30	Aspects administratifs (Avenants 2019 et TDR des UCC à relire/élaborer, justificatifs, etc.)
	9 h 30 – 11h00	C5a: Communication : Stratégie de communication de FONABES : article publié dans le Sahel à adapter pour une nouvelle publication dans les trois (3) pays ;
	11h00-12h30	C5a: Communication : Participation de FONABES au SIA (salon international de l'agriculture) en février 2019;
	12 h 30 – 13 h 30	Pause-déjeuner
	13 h 30 – 15 h 30	Programmation des activités du trimestre 1 de 2019 ;
Jeudi	8 h 30 – 9 h 30	Composantes 3a : Echanges sur la BDD et la mise en route des

Dates	Heures	Libellés
10/01/2019		ACS/opérationnalité ; Composantes 3b : suivi convergence des politiques forestières des 3 pays (TDR à élaborer)
	9 h 30 – 10 h 30	C5a: Communication : Copil régional à organiser C5b: Capitalisation : Atelier de présentation des 3 SDACD : voir Philippe Zoungrana;
	10h30-11h30	C5b: Capitalisation : Deux articles élaborés comme base de réflexion stratégique traitant des questions bois-énergie; élaborés seul et avec Jean Paul (résumé les 3 SDACD) et permet l'élaboration des documents stratégiques et le forum ;
	11h30-12h30	Suite FONABES, 2 types de cartes (possibilité et surface), 43 communes au Mali, 22 au Niger, 33 au Burkina. Projeter les cartes et les grilles de décision pour voir s'il n'y pas d'erreurs ;
	12 h 30 – 13 h 30	Pause-déjeuner
	13h30 - 14h30	Suivi des avenants et actualisation des CCPs
	14h30 - 15h30	Elaboration du compte rendu de la réunion
Vendredi 11/01/2019	8h30 - 12h00	Finalisation du compte rendu de la réunion
	12h00 -14h30	Pause prière
	17h00	Départ Resp. UCC Niger
Samedi	12/01/2019	
Dimanche	13/01/2019	Départ Resp. UCC Mali

Annexe 2 : Liste des avenants potentiels d'ici fin juin 2019

Liste des avenants potentiels d'ici fin juin 2019

Composantes	Avenants du Niger	Avenants du Mali	Avenants du Burkina
Transversaux	Avenant 1: Coordonnateur UCC	Avenant 1: Coordonnateur UCC	Avenant1: Coordonnateur UCC
Transversaux	Avenant 2: Animateur Encadreur	Avenant 2: Animateur Encadreur	Avenant2: Animateur Encadreur
Transversaux	Avenant 3: Assistante Administrative	CIRAD	CIRAD
Composante 1a	Renouvellement enquête trafic	Avenant 3: Renouvellement enquête trafic	Avenant 3: Renouvellement enquête trafic
Composante 2a	Avenant 4: Mise au point d'une methodo avec utilisation légère des inventaires mais basée sur l'utilisation de la télédétection et du SIG avec calcul simplifié des quotas (test à Kirtachi et Dosso)	Avenant 4: Mise au point d'une methodo avec utilisation légère des inventaires mais basée sur l'utilisation de la télédétection et du SIG (test dans 2 terroirs)	Avenant 4: Mise au point d'une methodo avec utilisation légère des inventaires mais basée sur l'utilisation de la télédétection et du SIG (test dans 2 terroirs)
Composante 2b	Avenant 5 : Appui à la restructuration des SLG ayant bénéficié de la réactualisation des 13 PAGS (TDR avec CS adapté)		
Composantes 3a	Avenant 6: Responsable BDD	Avenant 5: Consultant BDD (réunion 3 pays)	Avenant 5: Consultant BDD (réunion 3 pays)
	Avenant 7 : CCC/DGEF	Avenant 6: CCC/DNEF	Avenant 6: CCC
	Avenant 8: Consultant pour formation encadreur et agents de l'AF au SCS et à la BDD pour le suivi	Avenant 7: Consultant Formateur pour la tenue des documents de gestion des marchés ruraux	Avenant 7: Consultant pour formation de l'encadreur et agents de l'AF au SCS et à la BDD pour le suivi
Composante 3b	Avenant 9: Consultant convergence (qsqi est fait ou pas et ce qu'il faut faire pour les 3 pays, élaborer contexte spécifique)	Avenant 8: Consultant convergence (qsqi est fait ou pas et ce qu'il faut faire pour la suite, élaborer contexte spécifique)	Avenant 8: Consultant convergence (qsqi est fait ou pas et ce qu'il faut faire pour la suite, élaborer contexte spécifique)
	Avenant 10: Participation des consultants de télédétection à la réunion des DG pour améliorer et harmoniser la méthode d'élaboration des PAGS	Avenant 9: Participation des consultants de télédétection à la réunion des DG pour améliorer et harmoniser la méthode d'élaboration des PAGS	Avenant 9: Participation des consultants de télédétection à la réunion des DG pour améliorer et harmoniser la méthode d'élaboration des PAGS
Composantes 4a			
Composante 4b	-	Avenant 10: Suivi environnemental GEEDER	Avenant 10: Suivi environnemental HET
Composante 4c	Avenant 11: Organisation de deux (2) réunion du Comité de bassin (CCC)/ Col Yacouba en collaboration avec le DRE Niamey/Tillabéri pour les impliquer davantage dans les activités de FONABES et garantir la pérennisation de cette instance	Avenant 11: Organisation de deux (2) réunion du Comité de bassin (CCC)/ Division aménagement en collaboration avec le Cantonnement de Bougouni pour les impliquer davantage dans les activités de FONABES et garantir la pérennisation de cette instance	Avenant 11: Organisation de deux (2) réunion du Comité de bassin (CCC)/ Direction aménagement en collaboration avec le DREEVCC Koudougou pour les impliquer davantage dans les activités de FONABES et garantir la pérennisation de cette instance
Composante 5b : (consolidation des acquis)	Avenant 12 : Concertation et Formation des Maires sur la mise en œuvre des réformes, l'intercommunalité dans le cadre SCS et BDD (élaborer contexte spécifique, voir GarbaDoga)		

Annexe 3 : Bilan des activités 2^{ème} semestre 2018 UCC Niger

Rapport général des activités réalisées de l'UCC Niger pour le 4^{ème} trimestre 2018

Composantes		Activités
1a	Schémas directeurs d'approvisionnements en combustibles domestiques	Composante étant totalement achevée
1b	Schémas directeurs d'aménagements forestiers communaux	
2a	Plans d'aménagement et de gestion simplifiés	<p>Approbation des PAGES par le Ministre en charge des forêts le 9 mars 2018; Réunion des acteurs pour le lancement de l'exploitation à Torodi les 10 et 11 avril 2018 Assurer la diffusion des PAGES Assurer la présentation des PAGES (remise officielle des PAGES aux SLG en AG après leur formation)</p> <p>Actuellement 13 PAGES sont en cours d'actualisation : 1ères moutures parvenues ce matin 7.01.2019. Reste à programmer leur présentation à DGEF, avant la finalisation et la validation par le Ministre chargé de l'Environnement;</p>
2b	Restructuration des Marchés ruraux/SLG	Former l'animateur et les agents communaux forestiers sur l'exploitation, et les outils de gestion
		Former les SLG par village
		Matérialiser les limites des blocs et les parcellaires
		Mise en place des panneaux d'indication des marchés
		Relancer l'exploitation par les SLG
3a	Système communal de suivi (SCS) des flux de bois-énergie et contrôle	Diagnostic sur expérience Niger 2010-2011 (avril – juillet 2017)
		Réflexions sur Système de Suivi Communal
		Réunions intra-communales pour présenter le SCS les 27, 28 février (Say et OuroGueladio) et 1 ^{er} mars 2018 (Makalondi)
		Présentations aux conseillers communaux pour avoir leur accord et pour majorer la part de la commune à la constitution du fonds SCS
		Rencontres intra-communales avec les structures non FONABES pour avoir leurs adhésion
		Mise au point de la BDD du Suivi communal des flux et du contrôle forestier décentralisé sur Access Microsoft et transfert sur le site web www. Fonabes.org (2 ^{ème} démonstration effectuée le 05 juin 2018) / Amélioration de la BDD en cours
		Identification du service point focal de la DGEF pour la prise en main de la BDD
		Elaborer le projet de Convention Cadre de Collaboration (CCC) avec la DGEF
		Désignation par la DGEF de deux agents de suivi de la BDD et du SCS. Cela permet la prise en main de BDD et son suivi après le projet.
		Sensibilisation des bûcherons pour leur participation / juillet 2018
		Remise officielle des PAGES par village Août 2018
		Organisation des concertations communales pour définir les critères de recrutement des ACS Août 2018
		Recrutement des agents communaux SCS/ CFD Août 2018
		Sensibilisation des autres MR de bois de chaque commune pour les intégrer dans le SCS
		Installation des tablettes du SCS et de la BDD dans les trois (3) communes Septembre 2018
		Formation des agents DGEF au SCS et à l'utilisation de la BDD
		Installation officielle/formelle du SCS et de la BDD dans les trois (3) communes Octobre 2018
		Relance de l'exploitation par les SLG
Formation des SLG et des gestionnaires en particulier sur la tenue des cahiers et le système OHADA		
Formation des agents communaux et départementaux au SCS et à l'utilisation de la BDD (suivi collecte et saisie des données)		
Mise en place des panneaux des normes techniques ;		
Equiper l'animateur en tablette pour le suivi du SCS/BDD		

Composantes		Activités
		- Finalisation de la Convention à faire en concertations communales avec les acteurs indiqués pour des discussions franches sur les modalités pratiques d'exploitation ; - Clarification sur le rôle réel des GTGD
3b	Convergence et harmonisation des politiques forestières des 3 pays	- Réunion des Directeurs généraux chargés des forêts des 3 pays du 22-23 juin 2017 à Niamey; - Révision des textes fiscaux au profit des communes (information reçue à Makalondi le 7.6.2018 lors d'une Concertation communale); - Mettre en œuvre avec le décret d'application de la loi 2004-040 (création de patrim. forestiers des communes) pour renforcer relations Mairie-Adm forestière;
4a	Suivi des prix	Préparation du document synthétique (voir Doudou) Eléments d'information à dégager pour de bons choix politiques.
4b	Suivi environnemental	Etude de la résilience des formations forestières sous aménagements au Niger : comparaison entre Maradi et Say;
4c	Comités de bassin	Procéder à la création du Comité de bassin (AF) ; Etablir la liste des membres du Comité de bassin (CCC/DGEF et UCC) ; Organiser la réunion du Comité du bassin dès que les SCS / CFD auront été installés
5a	Communication	- Capitaliser résultats de l'étude sur la résilience des formations: Baban Rafi et Say - - Organisation d'un Colloque scientifique sur la gestion forestière et le changement climatique du 31 octobre, 1 ^{er} et 2 novembre 2017 à l'Université Abdou Moumouni de Niamey (les actes). Participer à l'atelier de présentation comparée des SDACD des 3 capitales à Ouaga
5b	Capitalisation	Réaliser des articles et fiches techniques si possible

4. Programmation des activités pour le premier trimestre 2019 au Niger

Activités à réaliser
Recycler les Gestionnaires de tous les MR des 3 Communes (reprise des cahiers) et compléter formation des bûcherons
Restituer des PAGS actualisés à la DGEF et programmer troisième versement de l'avenant de Ichaou et Assoumane
Prévoir le processus de restructuration des SLG dont les PAGS ont été actualisés pour une intégration normale dans le système de suivi communal (SCS)
Former les agents forestiers communaux et les départementaux au SCS et à la BDD
Clarification sur le rôle réel des GTGD (à retenir ou pas) avec l'AF, le Maire, le Chef de village et la SLG / Intégrer un article y relatif dans la Convention à finaliser
Finaliser et signer la Convention avec les communes pour le SCS et le GTGD s'il est retenu
Rencontrer les DDEs à propos de la confection de tenues aux GTGD
Mise en place des panneaux indicatifs des marchés et ceux des normes techniques d'exploitation du bois-énergie
Préparer voyage d'étude de Baban Rafi pour fin avril 2019 en étudiant la possibilité d'intégrer les marchés de Baban Rafi dans la BDD (Version actualisée du budget consolidé 3 pays)
Préparation du document synthétique sur le suivi des prix (lancement Composante 4)
Etablir la liste des membres du comité de bassin en collaboration avec la DGEF
Créer le Comité de bassin par la DGEF (Présidence du Comité)
Organiser la réunion du Comité de bassin/Préparer un TDR inter-UCC dans ce sens
Participer à l'atelier de présentation comparée des SDACD des 3 capitales à Ouagadougou (Burkina)
Préparer convenablement l'évaluation externe (finaliser la liste des personnes et structures à rencontrer)
Quelles actions pour la suite du PNED (disponibilité de Maï Moussa Mourima revenu des US)?

Annexe 4 : Bilan des activités 2^{ème} semestre 2018 UCC Mali

Etat d'avancement des activités de l'UCC Mali

Introduction

La situation des activités de 2018 fortement impactées par les élections présidentielles qui ont gêné dans la mise en place du SCS-CFD.

1/ Composante 2a :

- Etat d'avancement des travaux d'élaboration des PAGS,

2/ Composante 2b :

- Fin des travaux pour la restructuration des comités de gestion (SRGB)

3/ Composante 3a :

- Mise en place SCS/CFD ;

4/ Composante 3b :

- Convergence et harmonisation des politiques forestières bois-énergie des 3 pays FONABES ;

5/ Composante 4a : Suivi des prix

6/ Composante 4b : Etude Suivi-environnemental

7/ Composante 4c : Comité de bassin Bamako.

8/ Composante 5 :

- 5a : Communication
- 5b : Capitalisation

Tableau : activités d'UCC MALI de 2018

Désignation	Contenu	Réalisé	Pourquoi
C2a : Elaboration des PAGS, validation et mise en œuvre	Panneaux simplifiés des PAGS ont été confectionnés et fixés dans les massifs forestiers	<i>fait</i>	
C2b : Restructuration des marchés ruraux	Adoption des statuts et règlement intérieur de l'OHADA	<i>fait</i>	
	Respect des statuts et règlement intérieur de la CGB	<i>fait</i>	
	Formation des CGB sur les techniques de coupe et le respect des normes	<i>fait</i>	
	Réception officielle des marchés ruraux (MR)	<i>fait</i>	
	Panneaux de localisation des points de vente	<i>fait</i>	
C3a : SCS/CFD	Réunion d'information du SIFOR sur TDR yc BDD sur site web	<i>fait</i>	
	Concertation intra communale pour la mise en place SCS/CFD	<i>fait</i>	
	Convention Cadre de partenariat entre la DNEF et CIRAD	<i>fait</i>	
	Avenant N°1 et TDR DNEF/SIFOR	<i>fait</i>	
	Installation de la BDD au SIFOR et former l'agent	<i>fait</i>	
	Recrutement des agents de saisie des données SCS/CFD (2 agents par commune)	<i>fait</i>	
	Formation des agents communaux à l'utilisation BDD sur web et à la collecte des données (3 jrs de formation à Bougouni)	<i>fait</i>	
	Tablettes ont été remises aux communes (Chaque commune cible a eu une tablette et une pour le SIFOR)	<i>fait</i>	
C3b : Harmonisation des politiques forestières	Projet de convention locale pour la gestion de SCS/CFD	<i>fait</i>	
	Faire la restitution des 3 réunions inter-DGEF des 3 pays à la DNEF	<i>N'est pas fait</i>	Difficultés de calendrier de la DNEF
C4a : Suivi des prix	Préparation du doc synthétique	<i>N'est pas fait</i>	
C4b : Suivi-environnemental	TDR et un Avenant n°001/2019 GEEDER	<i>fait</i>	
C4c : Comité de bassin			
C 5a : Communication	Une mission à Maradi (Niger) est envisagée pour visiter un aménagement fonctionnel depuis une vingtaine d'années dans la forêt de Baban Rafi.	<i>A préparer</i>	TDR, la liste des participants et le budget
C 5b : Capitalisation			

Recommandation

Pour la mise en place de SCS/CFD dans les communes cibles de FONABES après l'élaboration de la convention locale il a été demandé de faire la restitution de la convention locale dans les communes avant de présenter au conseil communal pour approbation.

Après la délibération des Conseillers communaux sur la convention locale à gestion et au suivi des flux de bois énergie, il est demandé de faire une diffusion dans les communes à travers une radio de Bougouni.

Il a été demandé aussi de donner aux coopératifs de gestion de bois un registre pour enregistrer les rentrées et les sorties de bois dans le marché.

La liste des agents SCS/CFD

Prénoms & Noms	Contact	Localité
Seydou KONATE	73.43.49.59	Kéléya
Faraman BAGAYOKO	70.43.77.22	Kéléya
Sounkoro SAMAKE	74.08.85.70	Sido
Youssouf DOUMBIA	73.46.94.28	Sido
Siaka COULIBALY	72.32.69.33	Dogo
Balla TRAORE	75.97.68.55	Dogo

Programme des activités l'année 2019

Composante	Activités programmées
C1a : Schémas directeurs d'approvisionnements en combustibles domestiques	Refaire une enquête trafic de Bamako en collaboration la DNEF/District de Bamako
C2b :Restructuration des marchés ruraux	Sessions de formation sur la tenue des outils de gestion des marchés ruraux de bois et la tenue des documents comptables des CGB (faire le TDR et l'avenant)
	Pour les activités de (matérialisation, ouverture de pare feux, des layons, parcellaire et marquage des arbres)
	Réunion pour la fixation du quota théorique
	Lancer exploitation par les CGB
	Acquérir le permis d'exploitant forestier
C3a :SCS/CFD	Faire la restitution de la convention locale communale dans les communes cibles de FONABES
	Délibération des Conseillers communaux sur la convention locale communale au suivi des flux de bois énergie
	Faire diffusion de la convention locale communale à une radio locale à Bougouni
	Mise en route des SCS/CFD avec les agents communaux
	Appuyer les agents SCS/CFD pour enregistrer les flux de bois
C4b : Suivi environnemental	GEEDER (CCP est fait) TDR et Avenant
C4c : Comités de bassin	Mise en place d'un comité de bassin de Bamako (COBABA), faire un TDR et Avenant
	Organiser la réunion la DNEF pour discuter une concertation et la liste des membres du comité de bassin
C5a :Communication	Stratégie de communication de FONABES : article publier dans le Sahel à revoir/adapter pour une nouvelle publication dans les trois (3) pays
	Copil régional à organiser à Bamako

C5b :Capitalisation	Deux articles élaborés comme base de réflexion stratégique traitant des questions bois-énergie
----------------------------	--

Recommandation

Pour la mise en place de SCS/CFD dans les communes cibles de FONABES après l'élaboration de la convention locale il a été demandé de faire la restitution de la convention locale dans les communes avant de présenter au conseil communal pour approbation.

Après la délibération des Conseillers communaux sur la convention locale à gestion et au suivi des flux de bois énergie, il est demandé de faire une diffusion dans les communes à travers une radio de Bougouni.

Il a été demandé aussi de donner aux coopératifs de gestion de bois un registre pour enregistrer les entrées et les sorties de bois dans le marché.

La liste des agents SCS/CFD

Prénoms & Noms	Contact	Localité
Seydou KONATE	73.43.49.59	Kéléya
Faraman BAGAYOKO	70.43.77.22	Kéléya
Soukoro SAMAKE	74.08.85.70	Sido
Youssef DOUMBIA	73.46.94.28	Sido
Siaka COULIBALY	72.32.69.33	Dogo
Balla TRAORE	75.97.68.55	Dogo

Annexe 5 : Bilan des activités 2^{ème} semestre 2018 UCC Burkina Faso

COMPOSANTES		ETAT DES LIEUX UCC BURKINA FASO	REMARQUES
2a	Plans d'aménagement et de gestion simplifiés	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Validation faite le 15 janvier 2018 à la DR Koudougou ➤ Nécessité de fusionner les PAGS FONABES avec celui élaboré par la PASF ➤ Validation finale à Koudougou les 26 et 27 avril 2018. ➤ Réunion des acteurs pour le lancement de l'exploitation septembre 2018 à Koudougou ➤ PAGS adopté et signés par le Ministre attendus 	Le processus d'adoption des PAGS en cours en janvier 2019
2b	Restructuration des GGF / CAF	Textes statutaires adoptés en décembre	Conformité avec la loi OHADA
		Décembre 2018 : Préparation des sessions de formation des GGF	La formation est prévue à partir du 14 janvier 2019
3a	Suivi communal des flux de bois-énergie et contrôle	Réflexions sur Système de Suivi Communal à fin décembre 2017 Réunion avec les 3 maires en début décembre 2018	Augmentation du prix du stère très attendu par les GGF
		Recrutement des ACS et formation en décembre 2019 Dotation en tablette pour la collecte des données	Recrutement sur la base de la proposition des maires
		La mise à disposition, par les DGEF/DFR, d'un relais officiel de l'administration centrale depuis mai 2018 Prise en main par celle-ci de la BDD et le suivi après le projet.	Nécessité de nommer un second agent de la DREEVCC de Koudougou
4b	Suivi environnemental	Recrutement de 3 consultants pour la mise en œuvre du dispositif	Etude en cours

I. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU PROJET

II. CONTRAINTES

Les contraintes ayant eu un frein au déroulement des activités se résument à :

- La lenteur de l'approbation des PAGS
- La non signature des CCC par la DGEF et la DREEVCC

Programme d'activités du premier trimestre 2019 UCC-Burkina Faso (Janvier à mars 2019)

Composantes	Avenants du Burkina	Janvier	Février	Mars
Composante 1a	Renouvellement enquête trafic des flux de bois			
Composante 2a	Mise au point d'une méthodologie avec utilisation légère des inventaires mais basée sur l'utilisation de la télédétection et du SIG (test dans 2 terroirs)			
Composantes 3a	Installation de l'équipe ACS			
	Formation de l'encadreur et agents de l'AF au SCS et à la BDD pour le suivi			
Composante 3b	Organisation d'une réunion convergence			
Composante 4b :	Mission Suivi environnemental			
Composante 4c	Organisation de deux (2) réunion du Comité de bassin (CCC)/ Direction aménagement en collaboration avec le DREEVCC			

	Koudougou pour les impliquer davantage dans les activités de FONABES et garantir la pérennisation de cette instance			
	Réunion avec les GGF et les acteurs de la filière bois sur le prix du bois-énergie			
	Réunion d'évaluation de la feuille de la mobilisation des acteurs pour la mise en œuvre des PAGES			
	Mission d'évaluation de FONABES			
	Réunion de la CPADT à Sapouy pour l'adoption des PAGES			
	Formation des comptables et autres gestionnaires des GGF du CAF			

Annexe 6 :Budget prévisionnel indicatif pour la visite d'échange à Maradi et Say

Le budget indicatif est de

Pays	Montant
Mali	6 768 670
Niger	3 347 760
BF	5 568 875
Total	15 685 305

Projet Gestion des forêts naturelles et approvisionnement durable en bois énergie des villes du Sahel				
FONABES				
Code affaire	460523			
Responsable :				
Personnes invitées :				
		Nombre	Arrivée	Départ
Maires	Say, Makalondi, et Ouro Guéladjo	3		
Villages	SLG : Commune de Say (Tientiergou)	1		
	SLG : Commune de Makalondi (Kiki Bomanga)	1		
	SLG : Commune de Ouro Guélajo (Tchélo Bolol)	1		
DNEF	DGEF	1		
FONABES	Coordonnateur UCC + BDD	2		
	Animateur encadreur	1		
Départemental de l'Environnement	DDE Say	1		
Partenaire	Debout Niger	1		
		12		
Voyage d'étude à Maradi pour visiter un aménagement fonctionnel depuis une vingtaine d'année				
J1	Départ de Bamako			
J2	Départ de Bougouni			
J3	Arrivé à Ouaga			
J4	Départ pour Niamey			
J5	Départ pour Maradi			
J6	Maradi Baban Rafi / Visites dans la forêt			
J7	Maradi Baban Rafi / Assemblée générale			
J8	Retour Niamey-Maradi			
J9	Niamey-Tientiergou			Fcfa
J10	Synthèse et départ des participants			
			TOTAL	3 347 760
	Libellé	Cout unitaire	Quantité/jours	Cout total
Transport Bus				1 487 760
A/R : Bamako/Niger (1)	Mini bus	125 000	3	375 000
	Carburants	212 760	1	212 760
Transport 4x4				
A/R Maradi - Baban Rafi	4x4 (4 participants par véhicule)	450 000	900 000	900 000
Hotel yc pdj				
				900 000
1	Maire Say	25 000	3	75 000
2	Maire Makalondi	25 000	3	75 000
3	Maire Ouro Guéladjo	25 000	3	75 000
4	SLG : Commune de Say (Tientiergou)	25 000	3	75 000
5	SLG : Commune de Makalondi (Kiki Bomanga)	25 000	3	75 000
6	SLG : Commune de Ouro Guélajo (Tchélo Bolol)	25 000	3	75 000
7	DGEF	25 000	3	75 000
8	Coordonnateur UCC	25 000	3	75 000
9	Responsable BDD	25 000	3	75 000
10	Animateur encadreur	25 000	3	75 000
11	DDE Say	25 000	3	75 000
12	Participant DN (partenaire)	25 000	3	75 000
Repas				
				960 000
1	Maire Say	10 000	8	80 000
2	Maire Makalondi	10 000	8	80 000
3	Maire Ouro Guéladjo	10 000	8	80 000
4	SLG : Commune de Say (Tientiergou)	10 000	8	80 000
5	SLG : Commune de Makalondi (Kiki Bomanga)	10 000	8	80 000
6	SLG : Commune de Ouro Guélajo (Tchélo Bolol)	10 000	8	80 000
7	DGEF	10 000	8	80 000
8	Coordonnateur UCC	10 000	8	80 000
9	Responsable BDD	10 000	8	80 000
10	Animateur encadreur	10 000	8	80 000
11	DDE Say	10 000	8	80 000
12	Participant DN (partenaire)	10 000	8	80 000
Budget pour le voyage de Maradi		3 347 760	FCFA	
Pierre Montagne				

Projet Gestion des forêts naturelles et approvisionnement durable en bois énergie des villes du Sahel				
FONABES				
Code affaire	460523			
Responsable :	MEDAH Nayélé Moïse			
Personnes invitées :		Nombre	Arrivée	Départ
Maires	Dalo, Nébélianayou et Bougnounou	3		
Villages	GGF : Commune de Bougnounou	1		
	GGF : Commune de Dalo	1		
	GGF : Commune de Nébélianayou	1		
CAF/UGGF	DT et Bureau UGGF	2		
DGEF	DFR ou CN-SIF	1		
FONABES	UCC	1		
	Formateur encadreur	1		
DR Koudougou	representant DREEVCC Koudougou	1		
Partenaire	EDI	0		
		12		
Voyage d'étude à Maradi pour visiter un aménagement fonctionnel depuis une vingtaine d'année				
J1	Niamey			
J2	Maradi			
J3	Baban Rafi			
J4	Baban Rafi			
J5	Maradi			
J6	Niamey			
J7	Tientiergou			
J8	Ouaga			
				Fcfa
			TOTAL	5 568 875
	Libellé	Cout unitaire	Quantité/jours	Cout total
Transport Bus				
A/R : Ouagadou/Niamey (1)	Mini bus	125 000	8	1 000 000
	Carburants	238 875	1	238 875
Hotel yc pdj				
	1 Maire Dalo	25 000	8	200 000
	2 Maire Bougnounou	25 000	8	200 000
	3 Maire Nébélianayou	25 000	8	200 000
	4 GGF : Commune de Bougnounou	25 000	8	200 000
	5 GGF : Commune de Dalo	25 000	8	200 000
	6 GGF : Commune de Nébélianayou	25 000	8	200 000
	7 DT/Bureau UGGF: Présidente	25 000	8	200 000
	8 DT/Bureau UGGF: Directeur Technique	25 000	8	200 000
	9 DFR	25 000	8	200 000
	10 UCC: responsable National	25 000	8	200 000
	11 Formateur encadreur	25 000	8	200 000
	12 representant DREEVCC	25 000	8	200 000
Repas				
	1 Maire Dalo	10 000	16	160 000
	2 Maire Bougnounou	10 000	16	160 000
	3 Maire Nébélianayou	10 000	16	160 000
	4 GGF : Commune de Bougnounou	10 000	16	160 000
	5 GGF : Commune de Dalo	10 000	16	160 000
	6 GGF : Commune de Nébélianayou	10 000	16	160 000
	7 DT/Bureau UGGF: Présidente	10 000	17	170 000
	8 DT/Bureau UGGF: Directeur Technique	10 000	16	160 000
	9 DFR	10 000	16	160 000
	10 UCC: responsable National	10 000	16	160 000
	11 Formateur encadreur	10 000	16	160 000
	12 representant DREEVCC	10 000	16	160 000
Budget pour le voyage de Maradi		5 568 875	FCFA	
	Pierre Montagne			

Annexe 7 : Liste des membres potentiels aux 3 comités de bassin

UCC Niger

Comité de bassin de Niamey (COBAN) en relation avec la DGEF	
Responsable :	UCC Niger
Membres du Comité :	Nombre
DGEF ou adjoint	1
Div aménagement ou adjoint de la DGEF	1
Représentants commerçants transporteurs	2
Représentants exploitants (SLG/Fédération)	2
DDEs	2
DRE Niamey	1
Maire de Say	1
Maire de OuroGuéladjo	1
Maire de Makalondi	1
S/total	12
Observateurs	
Equipe FONABES	3
Total	15

UCC Mali

L'UCC fera, en relation avec la DNEF, la liste des membres possibles et préparera l'arrêté de création en relation avec DNEF. Une liste non exhaustive peut-être :

DNEF ou adjoint	1
Div aménagement ou adjoint de la DNEF	1
Représentants exploitants	1
Représentants exploitants	1
Cantonement ou chargé d'aménagement de Bougouni	1
Rep district EF de Bamako	1
SIFOR	1
Maire de Dogo	1
Maire de Kéléya	1
Maire de Sido	1
S/total	10
Observateurs	
UCC	1
Id Sahel	1
S/total	2
Total	12

UCC Burkina Faso

DGEF ou son représentant	1
DFR	1
Représentant GGF	1
Représentant GGF	1
Représentant grossistes-transporteurs	1
DR environnement Koudougou	1
DR environnement Ouagadougou	1
CN-SIF	1
Maire de Dalo	1
Maire de Bognounou	1
Maire de Nébielianayou	1
S/total1	11
Observateurs	
UCC-BF	1
HET ou EDI	1
S/total2	2
Total Général	13