

**FONDS FRANÇAIS POUR L'ENVIRONNEMENT MONDIAL
N° CONVENTION CZZ 1813.01 A**

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT

**GESTION DES FORETS NATURELLES ET APPROVISIONNEMENT
DURABLE EN BOIS DES VILLES DU SAHEL**

Projet FONABES



**CIRAD, Centre de coopération internationale
en recherche agronomique pour le développement
CIFOR, Center for International Forestry Research
ONFI, Office National des Forêts internationales**

Compte rendu de réunion des UCC à Bamako du 24 au 28 avril 2017

Compte rendu succinct

UCC	:	Niger - Mali - Burkina Faso
Rédacteurs	:	Pierre Montagne, Idrissa Oumarou, Adama Coulibaly, Médah Moïse Nayélé
Date	:	Du 24 au 28 avril 2017
Lieu	:	Bamako
Objet	:	Réunion de Coordination
Ordre du jour	:	<ul style="list-style-type: none"> • Point sur les activités par composante : <ul style="list-style-type: none"> ○ Composante 1a : SDACD ; ○ Composante 1b : <ul style="list-style-type: none"> ▪ SDAFC et ▪ préparation des présentations dans les communes cibles; ○ Composante 2a : <ul style="list-style-type: none"> ▪ inventaires et modes de calculs des quotas, ▪ rédaction des PAGES et processus de validations ; ○ Composante 2b : <ul style="list-style-type: none"> ▪ restructuration des marchés ruraux et CAF/GGF; ○ Composante 3a : <ul style="list-style-type: none"> ▪ conception et préparation mise en œuvre du CFD ; ▪ cadre de collaboration avec les administrations forestières ○ Composante 3b : <ul style="list-style-type: none"> ▪ harmonisation des politiques bois-énergie dans les 3 pays ; ○ Composante 4 : <ul style="list-style-type: none"> ▪ enquêtes prix des produits combustibles ligneux et GPL bord de route et en ville; • Mise à jour des activités du 2^{ème} trimestre 2017; • Aspects contractuels : <ul style="list-style-type: none"> ○ mettre à jour le fichier de suivi des avenants, ○ signatures CCP et avenants
Personnes rencontrées	:	<ul style="list-style-type: none"> • Adama Coulibaly, responsable UCC Mali • Mariam Sissoko, assistante UCC Mali

	<ul style="list-style-type: none"> • Bruno Sicart, représentant IRD • Mamadou GAKOU, DNEF • Soumana TIMBO, DNAEF • Biramou SISSOKO, Consultant politique forestière • Amadou SARR, Consultant Base de données • Gora DIOP ; consultant SEDR • Jean Koné, Id Sahel • Fatama COULIBALY, Id Sahel • Seydou Balla Sissoko, Consultant Restauration/Renouvellement SRGB
--	---

1. Introduction

Suite à la réunion des responsables UCC à Ouagadougou du 20 au 24 février 2017, il est apparu nécessaire d'organiser une rencontre des UCC à Bamako pour faire le point de l'exécution du programme 2017 et en particulier du 1^{er} trimestre 2017 et faire une mise à jour du programme du 2^{ème} trimestre 2017.

De préparer les activités prévues pour le deuxième trimestre notamment au titre des composantes 2a (validation des PAGS, fixation des quotas d'exploitation et des directives d'exploitation), 2b (restructuration des structures de production de bois-énergie), 3a (préparation mise en œuvre du contrôle forestier et de la fiscalité décentralisés), 3b (harmonisation des politiques forestières et 4 (suivi des prix dans la perspective de la création des comités de bassin).

2. Aspects contractuels

Concernant les aspects administratifs, financiers et contractuels de la mise en œuvre du projet, cette réunion a permis :

- De mettre à jour le fichier de suivi des avenants par partenaire et par année de 2015 à 2017 ;
- De faire un inventaire des matériels acquis par le projet dans les 3 UCC (nécessaire pour le rapportage semestriel FFEM) ;
- De préparer le TDR des conventions cadres de collaboration prévues avec l'administration forestière pour faciliter l'exécution de la composante 3 avant engagement des avenants prévus pour la mise en place du CFD/fiscalité et d'assurer la convergence des populations forestières bois énergie dans les 3 pays ;
- De préparer les signatures des futurs documents contractuels notamment les CCP et avenants et s'assurer que les partenaires ont bien rempli les engagements prévus aux TDR (rapports factuels, rapports d'études et produits contractuels comme les PAGS/PSG) ;

3. Composante 1

3.1 Composante 1a : SDACD

Le chef de projet a fait le point sur la finalisation des 3 SDACD. Celle-ci, du fait des multiples activités lancées depuis la fin des travaux de terrain et marquées par l'organisation entre mars et juin 2016 de 3 ateliers de restitution des résultats préliminaires. L'importance d'engager les composantes 1b (élaboration des SDAFC) et 2 (PAGS/PSG) a obligé l'équipe à s'y concentrer.

L'essentiel des chapitres constitutifs étaient disponibles fin 2016 mais un important travail d'analyse étaient nécessaires en particulier pour la rédaction des chapitres 1 (bilan diagnostic sur l'approvisionnement des 3 villes) et 2 (stratégies d'intervention). Ce travail n'a pu être réalisé qu'à partir du mois de mars 2017.

A fin avril 2017, la situation est la suivante :

SDACD Bamako : le document est finalisé sur le fond et la forme, ne reste plus qu'une dernière relecture pour corriger les coquilles ;

SDACD Niamey : le document est en train d'être relu et corrigé sur le fond par le responsable UCC Niger. Il sera ensuite amélioré sur la forme pour la dernière relecture ;

SDACD Ouagadougou : le document est en phase de finalisation de la consolidation des différents chapitres avant relecture et correction par le responsable UCC Burkina Faso.

3.2 Composante 1b: SDAFC

3.21 Restitutions : objectifs

Tableau 1 : Etat d'avancement de la rédaction, de la finalisation et de la diffusion des SDAFC

Mali	finalisés et prêts à être diffusés pour restitution aux 3 communes
Niger	relecture finale
Burkina Faso	restent à achever

La mise en forme des documents doit être uniforme et de rigueur, de même pour leurs contenus.

L'importance du contenu à donner aux SDAFC et à la qualité de sa rédaction tient au fait qu'ils doivent contenir les argumentaires à présenter aux responsables communaux pour la mise en place/relance du CFD. Il a été retenu :

- d'assurer une présentation succincte des partenaires locaux ainsi qu'une page de remerciements ;
- d'assurer la conception des cartes et des tableaux complémentaires (prendre exemple sur les SDAFC de Kéléya/Makalondi);
- d'insérer en annexe un projet de convention pour la mise en place des GTGD pour en réactiver le fonctionnement (et les conditions de son, fonctionnement) dès la présentation et la validation de ces SDAFC ;
- de discuter avec les maires sur les rôles des animateurs-encadreurs ;
- de définir le rôle des GTGD par rapport aux agents communaux de contrôle (ACC) et surtout de réfléchir à leur prise en charge pendant et après le temps « projet ».
- Préparation des présentations dans les communes cibles d'ici la fin mai 2017 pour les 3 communes au Mali et fin juin pour les 2 autres pays :
 - Déterminer le nombre et la qualité des personnes à inviter soit environ une trentaine par commune et prévoir les budgets UCC (logistique uniquement) ;
 - Au Mali, le partenaire SEDR doit assurer l'animation de par son contrat;
 - Pour le cas particulier du Burkina Faso, s'assurer que les 3 SDAFC inséreront les éléments argumentaires pour une bonne insertion des PAGS des GGF dans l'ensemble intra-communal et CAF et au final ma mise en place d'un CFD adapté;

3.22 Restitution des SDAFC : calendriers

- **Mali : au 1er mai 2017 prêts à présentation avant carême (27 mai 2017) soit vers le 10 – 25 mai 2017**
 - Dépôt dans les communes 1 semaine avant présentation
 - Présentation Gora ou Seydou Balla
 - Présentation une journée par commune
 - Participants : 3 UCC + 9 GTGD + 1 CF Bougouni + 1 sous-préfet + 3 services techniques + 3 villages = 20
 - Soit 20 x 3 = 60 pour 3 communes
 - Copies des SDAFC = 20 par commune.
 - Présentation diapo + débats + pv Q/R
 - Relations et liens avec PDESC : programme de développement économique et social et

- culturel
- Etablir budget prévisionnel par commune
- **Niger : SDAFC dernière semaine de mai 2017 soit vers le 20-27 mai 2017**
- **Burkina Faso : SDAFC fin mai 2017**

4. Composante 2a: élaboration des PAGS/PSG, validation et mise en œuvre

4.1 Rappel du processus d'élaboration des PAGS et PSG

- Il a été rappelé que ces PAGS/PSG sont tenus d'établir les plans d'exploitation par blocs selon les temps de rotation adoptés par pays. L'exploitation raisonnée qui en suivra (et les quotas adoptés) devra être la plus réaliste et pragmatique possible et prendre en considération le nécessaire équilibre entre la gestion durable des ressources pour la production de bois-énergie et la demande, quasi impossible à limiter dans les conditions actuelles de la demande des 3 capitales en absence de vraies politiques de substitution (GPL ou autre) ou d'économies (foyers améliorés). Il faut aussi considérer que, depuis plusieurs années en absence de toute contrainte de contrôle des flux, les bûcherons et autres charbonniers ont exploité, à la demande des transporteurs-commerçants, pris dans une course à « l'argent » sans limite de quota. Ils sont habitués un revenu qui a été évalué lors des travaux d'élaboration des SDAFC et sans forcément rester le même, il faut que le quota le permette. Au Mali, le manuel d'aménagement CCL de 2002 permet, comme il avait été discuté lors de la restitution des résultats des inventaires des terroirs villageois, du 1^{er} février 2017 chez le partenaire IdSahel, d'avoir un quota qui laisse espérer aux bûcherons / charbonniers des revenus conséquents sans que l'exploitation ne soit anarchique (situation actuelle) et donc, avec l'appui du projet, il est possible de développer le CFD et la fiscalité afférents pour s'assurer que ces quotas soient bien respectés ;
- Le processus d'élaboration des PAGS doit se faire en relation étroite avec l'AF ;
- Le degré d'avancement d'élaboration des PAGS / PSG est différent entre les 3 UCCs.
 - Au Niger après le feu vert de l'AF sur la méthodologie (réunion du 12 avril 2017), les consultants (aménagiste forestier et cartographe) sont en train de finaliser les PAGS. La question du village de Bango sans quota a été posée relativement à son remplacement par un site où l'exploitation sous marché rural serait possible. Il est retenu d'élaborer le PAGS de Bango avec des activités de restauration non couteuses ce qui exclu les plantations mais maintien les activités de mises en défens, etc...Un 10^{ème} village sera recherché par l'UCC en relation avec la commune de Say et l'inventoriste BEIE et engager la procédure d'inventaire et d'élaboration du PAGS / PSG de façon à conserver les 9 sites cibles à mettre en exploitation raisonnée.
 - Au Burkina Faso, les inventaires sont achevés et les PAGS en voie d'élaboration. Une réunion sera organisée avec l'AF pour présenter l'état d'avancement des travaux d'aménagement dans les 3 communes.
 - Au Mali, après avoir finalisé les inventaires et arrêté les propositions de quotas les PAGS sont en voie de finalisation et de validation par l'AF pour une notification par le préfet du cercle. Le rapport technique final de l'inventaire des 9 terroirs forestiers devra faire apparaître la justification des calculs qui conduisent à la fixation des quotas (bibliographie) ;
- On peut penser que les 9 PAGS seront achevés et validés fin juin 2017
- Comme déjà arrêté lors de la réunion de Ouagadougou des 20-24 février 2017, il a été retenu, que préalablement à la finalisation de ces PAGS/PSG, des présentations des conclusions seront faites dans les communes cibles avec information des acteurs bûcherons/charbonniers des enjeux et des engagements qu'ils devront prendre, notamment quant au respect des quotas d'exploitations. Les

responsables UCC devront préparer la logistique de ces réunions de présentation qui concerneront notamment les GTGD élargis aux services techniques ;

4.2 Présentation et validation des PAGS / PSG par les 3 UCC

- Finalisation des documents par terroir (y compris quotas et parcellaire et prévisions financières + aménagements) :
 - Mali 15/5,
 - Niger 30/5 et
 - Burkina 30/5
- Préparation d'un budget UCC selon prévisionnel d'organisation de l'atelier
- Préparation présentations première quinzaine de juin l'idéal étant la semaine du 5 juin 2017 = 3 jours (1 j par commune) : 1 cantonnement + 1 chargé aménagement région + 3 maires + 3 GTGD + 9 psdt SRGB + 9 Gestionnaire SRGB + 3 chef de poste + 3 UCC + 1 préfet + 1 idsahel = 34
- PV de la réunion de présentation y compris demandes de corrections
- Validation du document par préfet sur proposition du Cantonnement
- Rédaction d'une version réduite de 10 pages y c cartes
- Nb de copies : une copie par participant une semaine avant puis une copie signée

5. Composante 2b: Préparation de la restructuration des marchés ruraux et GGF

Après élaboration et validation des PAGS/PSG, base de la gestion durable pour la production de bois-énergie (dans le respect des contraintes liées au fonctionnement connu des écosystèmes mais aussi de la demande et des constats réels d'exploitation, le processus de restructuration des SP est variable selon les pays.

Lors de la réunion e Ouagadougou des 20-24 février 2017, il avait été arrêté :

Au Niger :

- De réaliser une étude diagnostic sur le fonctionnement historique des SP pour engager cette restructuration qui prenne en compte les raisons profondes des échecs passés.
 - Cette étude, confiée à une consultante sociologue avec l'appui de l'encadreur/animateur recruté à cet effet par le partenaire Debut Niger, est en phase de conclusion et a permis, de fixer le cadre d'intervention de l'animateur-encadreur pour une intervention à compter du 1^{er} mai 2017 qui devrait permettre de confirmer la restructuration des SLG avant la fin juin 2017. Il assurera par la suite, d'abord la mise en œuvre des recommandations issues de cette étude, mais aussi l'encadrement des SLG pour garantir leur fonctionnalité et leur pérennité;

Au Mali :

- Une étude similaire (Seydou Balla, consultant IdSahel) a été achevée fin avril 2017 et donnera le fil directeur de l'intervention de l'animateur-encadreur basé à Bougouni.

Au Burkina Faso :

- Le même type d'intervention a été lancée (Adrien Bado du cabinet HET) début avril pour des propositions avant la mi-mai 2017. Le recrutement de l'agent animateur-encadreur M. Yago Jean est en cours.

La prise en charge des frais de logistique (déplacement, repas et autres) a été discutée. Il a été arrêté :

- L'animateur encadreur, en relation avec le responsable UCC établira en début de mois, un programme de travail détaillé semaine par semaine qui inclura une prévision de ses déplacements (et des couts afférents) dans les 3 communes pour le suivi des SRGB/SLG/CAF-GGF dans les efforts de restructuration puis de mise en œuvre des PAGS/PSG et enfin de mise en place et de fonctionnement du CF-fiscalité Décentralisés etc.... Cette prévision inclura les déplacements de suivi du responsable UCC. Le budget UCC demandé sera transmis sous forme de demande de virement au chef de projet ;
- En fin de mois, un CR factuel accompagné des pièces justificatives sera remis par l'animateur –

encadreur pour justification des fonds avancés par le projet ;

- Les déplacements de ces animateurs-encadreurs seront définis par les ordres de mission et les feuilles de temps validées par les UCC. Ils respecteront les termes des avenants contractuels les concernant.

6. Composante 3 : Contrôle forestier et fiscalité décentralisés

6.1 Composante a : CF&FD

La mission du consultant nigérien pour établir le diagnostic du fonctionnement du CF&FD « gesforcom 2010-2012 » a été engagée avec des résultats d'ici la fin mai 2017. Rappelons que ce travail doit apporter des éléments de réponse aux causes profondes qui ont conduit à un arrêt/échec de ce système.

Selon les résultats de ce travail, il conviendra de réfléchir à la façon dont les UCC Mali et Burkina Faso pourront s'approprier ce dispositif et comment assurer l'information des acteurs de l'administration forestière et des communes cibles. Dans ces deux pays, aucun CFD n'a jamais été testé et on part sur une feuille blanche ! Avec au Burkina Faso la nécessité de faire en sorte que le CFD s'adapte bien au cadre d'aménagement CAF (qui doit aussi être intégré à la logique de décentralisation).

Il a été retenu, au préalable,

- que la BDD CF&FD anciennement élaboré par le Niger soit révisée par les consultants BDD des 3 pays. Une première discussion sera organisée la semaine du 2 mai 2017 à Ouagadougou lors de la réunion de ces consultants.
- Que les 3 administrations forestières identifient un ou deux agents fonctionnaires qui seraient chargés de la gestion de l'application au niveau central en relation avec les communes cibles où seraient situés les postes de contrôle (dans l'idée que le CF&FD serait conçu comme une fusée à deux étages :
 - un poste au niveau des communes les mieux placés pour assurer le contrôle des flux (Keleya au Mali, Torodi au Niger et Sabou + Sapouy au Burkina Faso) avec un nombre d'agents de contrôle communaux à déterminer pour assurer un suivi 24h/24h et renseigner des fiches de relevés des flux qui seraient saisis sur un ordinateur de la commune
 - un poste à Bamako, Niamey ou Ouagadougou pour une consolidation nationale assurée par cet agent informaticien fonctionnaire
- l'idée est que les informations reçues permettraient d'une part d'assurer le suivi des marchés ruraux / CAF-GGF en termes de production et donc de vérifier en continu le respect des quotas annuels et d'autre part de suivre les recettes fiscales communales et de l'Etat.

6.2 Composante 3b : Harmonisation des politiques forestières

- Suite aux discussions de février 2017, il avait été retenu d'organiser une mission 3 pays pour faire un premier diagnostic de l'organisation de l'exploitation forestière dans les 3 pays pour dégager les points communs et les différences et in fine préparer la convergence selon le bilan établi et mettre en valeur les points de rapprochement mais aussi les divergences ;
- 3 consultants ont donc été retenus dont M. Mamadou Mamane, Consultant principal), mais aussi Salif Ouoba au Burkina et Biramou Sissoko au Mali. avec des expériences avérées pour réaliser le travail;
- Les travaux de terrain sont achevés et le rapport de synthèse sera fourni vers la fin mai 2017.
- Ce rapport devrait inclure une proposition pour une rencontre de 2 jours (plus les temps de transport AR) dans une ville à définir et un ordre du jour. Les discussions seront animées par le consultant principal et porteront sur plus sieurs points :
 - Analyse contrastée des cadres légaux et réglementaires des aménagements forestiers (élaboration et validation des PAGS/PSG, calculs des quotas, renforcement des compétences etc...)

- **Cadres légaux et règlementaires des prélèvements fiscaux des administrations forestières ou des communes et clés de répartition et d'utilisation entre acteurs.**
- La réunion pourra se tenir du **14 au 18 juin 2017** et pourrait regrouper outre les UCC (4 personnes), les 3 consultants et 2 représentants par DG soit 13. Au cours de cette rencontre les consultants présenteront les résultats de leurs travaux dont le Consultant Principal sera chargé de préparer une note à présenter aux DG pour leur approbation.

7. Composante 4 : Comité de bassin

7.1 Composante 4a : Suivi-environnemental

Cette activité 421, de « suivi environnemental » aurait dû être préparée par le CIFOR mais son retrait du Burkina Faso rend difficile son développement. Dans l'attente d'une décision du projet, il a été retenu de prendre appui sur un travail d'analyse diachronique réalisé au Niger en 2015¹.

Au préalable, il a été retenu de préparer, dans chaque pays :

- Le recensement / disponibilité de ressources humaines qualifiées ayant récemment subi des formations avec des outils performants qui ne demandent qu'à être mis en application;
- Rédiger un projet de TDR pour la réalisation d'une étude comparative à travers 2 ou 3 pays de FONABES qui associeront « étude diachronique d'une zone de 5 à 10 000 ha / inventaire de la même zone ». Ce projet de TDR est en train d'être rédigé par UCC Niger.
- L'engagement de ce travail nécessite quelques garanties, entre autres, la disponibilité des données d'inventaire pour une période assez suffisante et sur une large superficie. Au Niger, le terrain de recherche sera à Baban Rafi et Say. Dans les 2 autres UCC, ils restent à définir ;
- Les consultants pressentis devront, pour confirmer le lancement de ce travail, en relation avec les UCC, proposer un cadre méthodologique de quelques pages.
- Il a été arrêté que selon que ces éléments seraient, par UCC, disponibles au 15 mai 2017, on pourrait commencer l'élaboration des CCP/Avenants par UCC.

7.2 Composante 4b : Suivi des prix

Les travaux d'enquêtes se sont déroulés au cours du mois de mars 2017. Les traitements des enquêtes réalisés par les responsables BDD sous la supervision du responsable BDD Niger qui a un rôle transversal. Les résultats seront analysés au cours de la semaine du 2 mai à Ouaga par les 3 responsables UCC des BDD. Les rapprochements avec les résultats des enquêtes effectuées en 2015 et 2016 seront effectués ainsi que la préparation des enquêtes du mois de septembre.

8. Atelier scientifique / Colloque international

Le thème proposé pour la tenue de ce Colloque porte sur la "gestion des ressources naturelles et changement climatique". Un TDR a été finalisé en relation avec les responsables de l'Université de Niamey qui vont coorganiser cette rencontre. Les dates retenues sont les 31 octobre, 1^{er} et 2 novembre 2017.

9. Programmation des activités pour le 2^{ème} trimestre 2017

¹ASSOUMANE G., 2015. Evolution comparée du couvert végétal en zone de brousse et en zone agricole de 1992 à 2014 dans le bassin d'approvisionnement en bois-énergie de Niamey (Niger), CIRAD Baillarguet Montpellier. 87 p.

Annexe 1 : Programme trimestriel prévisionnel de l'UCC Niger / Projet FONABES

Libellé activités	Avril	Mai		Juin		juillet		Août	
	15 - 30	1 - 15	16 - 31	1 - 15	16 - 30	1 - 15	16-31	1 - 15	16 - 30
C1.b : SDAFC	Concertations communales pour : respect des quotas, Diagnostic fonctionnement MR, Projet de convention mise en place GTGD	Présentation et validation des SDAFC							
C2.a : Elaboration des PAGS, validation et mise en œuvre	Elaboration TDR pour experts forestier et cartographe	Elaboration des PAGS/PSG	Préparation logistique pour présentation des PAGS/PSG aux GTGD élargis aux services techniques		Processus à suivre pour la validation des PAGS (en collaboration avec DGEF)				
C2.b : Préparation de la restructuration des marchés ruraux	Finalisation de l'étude diagnostic sur le fonctionnement des SLG	Mise en œuvre des recommandations issues de l'étude sur le diagnostic du fonctionnement des marchés ruraux de bois	Encadrement des SLG pour garantir leur fonctionnalité et leur pérennité						
C3.a: CFD:	Etude diagnostique en vue de trouver les éléments de réponse aux causes profondes qui ont conduit à l'arrêt du CFD en 2012	Observations et finalisation du rapport d'étude pour connaître les causes profondes de l'arrêt du CFD en 2012	Présentations des résultats de l'étude sur l'arrêt du CFD en 2012		Disposition à prendre et modalités de relance du CFD à la DGEF, dans les département et dans les Communes cibles				
C3.b : Harmonisation des politiques forestières	Rapport factuel et rapports techniques pays et synthétique	Observations et finalisation du rapport d'étude sur la convergence des politiques BE, et perspectives	Présentations des résultats de l'étude "Harmonisation des politiques forestières "		Note de présentation à l'intention des DG pour leur approbation en vue de la Réunion de hauts responsables de l'environnement des 3 pays (13 à 20 pers dont les DG)				
C4.a : Suivi-environnemental	Etude comparative : disponibilité des données d'inventaire pour une période suffisante	Proposition d'un cadre méthodologique	Obtention de non objection et lancement de l'étude		Collecte de données, analyse, et interprétation				
C4.b : Suivi des prix	Traitement des données d'enquête du suivi des prix			Rédaction par UCC du rapport de synthèse		Réunion du Comité de bassin			
Autres : Atelier scientifique	Envoi TDR au comités d'organisation et au comité scientifique avec confirmation de la date du colloque	Envoi des TDR du colloque aux personnes pressenties pour faire des communications et confirmation de la date du colloque au SCAC	Confirmation et accord des personnes communicantes		Suite des préparatifs du colloque				

Libellé activités	Février 15-30	Mars 1-15		Avril 1-15		Mai 1-15		Juin 1-15	
Mali									
C1.b : SDAFC	Mise en forme des documents, finaliser 3 SDAFC, projet de convention pour la mise en place des GTGD					Préparation des présentations dans les communes cibles			
C2a Elaboration des PAGS, validation et mise en œuvre	Accepter le rapport d'inventaire de 8 massifs forestiers		Détermination des activités d'aménagement par tous les acteurs Propositions de quotas		Restitution des données d'inventaire, état des blocs, des quotas et approbation par les acteurs			Préparer la logistique des réunions de présentation des PAGS/PSG qui concerneront notamment les GTGD élargis aux services techniques	
C2.b : Restructuration des marchés ruraux et GGF	Réalisation de l'étude diagnostic sur le fonctionnement des SRGB		Installation de l'animateur et sa présentation aux autorités et à la commune; et mise en œuvre des recommandations issues de l'étude diagnostique			Encadrement des SLG pour garantir leur fonctionnalité et leur pérennité			
C3a : CFD		Elaboration d'un TDR pour un travail d'étude en vue de mettre en place le CFD		Faire des sensibilisations dans les communes pour expliquer le CFD				Modalités de relance du CFD	
C3b Harmonisation des politiques forestières	Analyse critique des expériences par pays et perspectives de convergence des politiques bois-énergie rapport factuel, un rapport technique par pays; le Consultant principal identifié au Niger sera chargé de rédiger le rapport synthétique des 3 pays				Note de présentation sur la base des résultats de l'étude, à rédiger à l'intention des DG pour leur approbation			Réunion de hauts responsables de l'environnement des 3 pays (13 à 20 personnes dont les DG)	
C4a Suivi-environnemental	Rédiger un projet de TDR pour la réalisation d'une étude comparative avec identification des ressources humaines qualifiées			Disponibilité des données d'inventaire pour une période assez suffisante et sur une large superficie avec proposer un cadre méthodologique				Obtention de non objection et lancement de l'étude	
C4b Suivi des prix	Traitement des données d'enquête du suivi des prix								

Libellé activités	Avril	Mai		Juin		Juillet		Août	
	15-30	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31
Burkina Faso									
C1b : SDAFC	Rédaction des 3 SDAFC			Présentation des 3 SDAFC avec animateur-encadreur Discussions conventions GTGD					
C2a : Elaboration des PAGES, validation et mise en œuvre		Fin traitements données inventaire	Elaboration PAGES		Validation PAGES avec propositions quotas				
C2b : Restructuration du CAF		Etude diagnostic sur l'historique des CAF et leur évolution contexte communes		Résultat et propositions stratégie restructuration CAF Mise en place animateur-encadreur					
C3a : CFD					La question de la fiscalité forestière dans les CAF : état des lieux et propositions dans le contexte communal				
C3b : Harmonisation des politiques forestières	Analyse critique des expériences par pays et perspectives de convergence des politiques bois-énergie rapport factuel déjà fourni, un rapport technique par pays en cours		Note de présentation sur la base des résultats de l'étude, à rédiger à l'intention des DG pour leur approbation		Réunion de hauts responsables de l'environnement des 3 pays (13 à 20 personnes dont les DG chargés des forêts)				
C4a : Suivi environnemental	Rédiger un projet de TDR pour la réalisation d'une étude diachronique comparative avec identification des ressources humaines qualifiées			Disponibilité des données d'inventaire pour une période assez suffisante et sur une large superficie avec proposer un cadre méthodologique			Obtention de non objection et lancement de l'étude		Collecte des données, analyse et traitements
C4b : Suivi des prix						Réalisation des enquêtes prix	Traitement et résultats		

10. Conclusion

A l'issue de cette réunion de coordination des 3 UCC, il apparait que le projet est en phase avec son programme de travail quadriennal après 31 mois d'efforts (1^{er} octobre 2014 au 30 avril 2017). Les composantes 1 et 2 devraient être achevées fin juin 2017. Les composantes 3 et 4 sont d'ores et déjà engagées.

Annexe 2 : Programme de réunion UCC à Bamako du 24 au 28 avril 2017

Dimanche 23/04/2017	18h 30	Arrivé UCC Burkina et le chef de projet, UCC Niger à Bamako	
Lundi 24/04/2017	08 h 00	Installation de l'équipe dans la salle réunion de IRD Bamako	
	08h 30 - 13 h 00	Toutes composantes : Faire le point d'avancement des travaux par pays : Mali, Niger et Burkina à partir de la dernière réunion des UCCs à Ouagadougou	
	13 h 00	Pause	
	14 h 30 -17 h	Composante 1a : Point sur les SDACD et préparation atelier régional Ouaga Composante 1b : Etat d'avancement des travaux d'élaboration des 9 SDAFC et préparation de la restitution dans les communes	
Mardi 25/04/2017	08h 30 - 11 h 30	Composante 2a : Etat d'avancement des résultats des inventaires dans les 3 pays, fixation des quotas et élaboration des PAGS /PSG Le cas UCC Mali une réunion avec IdSahel	
	11 h30 - 13 h 00	Composante 3b : Harmonisation des politiques forestières bois-énergie" Les résultats de la mission 3 pays Mamadou Mamane Le cas du Mali avec Biramou consultant du Mali : quelle stratégie notamment en direction des DGEF	
	13 h 00	Pause	
	14 h30 -17 h	Composante 2b : Mise en œuvre des PAGS / PSG Plans d'action des agents encadreurs dans les 3 pays pour la réhabilitation et la création des marchés ruraux (SRGB) voir le consultant Seydou Balla	
Mercredi 26/04/2017	08h 30-11 h 00	Composante 3a : Comment préparer la mise en place du CFD ? Les stratégies par pays à retenir..	
	11 h30 - 13 h 00	CCP Administration forestière partenaire associés dans le cadre des PAGS	
	13 h 00	Pause	
	14 h30 -17 h	Autres activités de chaque UCC Mali, Burkina, Niger notamment questions avenant et financières Discussion sur les Avenants et CCP	
Judi 27/04/2017	08 h - 9 h	DNEF : Composante 3a : mise en œuvre du CFD et échanger avec l'équipe DNEF (Visiter chez le nouveau DNEF)	
	9h30 - 10h30	C4 : Point avec A Sarr sur enquête prix Bamako (Enquête prix de la ville de Bamako (Consultant SARR) voir les résultats des données)	
	11h - 13 h		
	13 h 00	Pause	
	14 h30 -17 h	Validation des PAGS/PSG (préparation et élaborer un budget) Restitution des SDAFC (préparation et budget)	
Vendredi 28/04/2017	08h 30-13 h 00	Colloque Niger Suivi Environnemental	
	13 h 00	Pause	
	14 h à 16 h	Brefing du Chef de projet (consolidation du programme et perspectives) finalisation du compte rendu de mission	
Samedi 29/04/2017	10 h 00	Départ UCC Burkina Faso et Niger + Chef de projet	