

GESTION DES FORETS NATURELLES ET APPROVISIONNEMENT DURABLE EN BOIS DES VILLES DU SAHEL

Projet FONABES



Compte rendu de réunion des UCC à Niamey du 19 au 21 juin 2017

UCC	: Niger - Mali - Burkina Faso
Rédacteurs	: Pierre Montagne, Idrissa Oumarou, Adama Coulibaly, Nayélé Moïse Médah
Date	: Du 19 au 21 juin 2017
Lieu	: Niamey
Objet	: Réunion de Coordination
Ordre du jour	: <ul style="list-style-type: none"> • Présentation et adoption du Programme de la réunion des UCCs • Présentation et adoption du Programme de la réunion "Convergence" • Point d'avancement des travaux par pays toutes composantes : Mali, Burkina, et Niger à partir de la dernière réunion des UCCs à Bamako (tableau programme) <ul style="list-style-type: none"> ○ Composante 1a : Point sur les SDACD et l'organisation de l'atelier régional ○ Composante 1b : Etat d'avancement des travaux de finalisation des 9 SDAFC et de leurs présentations ○ Composante 2a : Etat d'avancement de l'élaboration des PAGS /PSG ○ Composante 2b : Mise en œuvre des PAGS / PSG : Situations nées de l'intervention des agents encadreurs pour la réhabilitation des marchés ruraux et suite à donner ○ Composante 3a : préparatifs de la mise en place du CFD ? Les avancées par pays <ul style="list-style-type: none"> ▪ Manuel BDD / Version finale ○ Composante 3b : "Harmonisation des politiques forestières bois-énergie" Préparatifs de la réunion convergence et harmonisation <ul style="list-style-type: none"> ▪ TDR_CCC des administrations forestières ○ Composante 5 : Colloque international à l'Université de Niamey ○ Composante 4 : Suivi environnemental? • Autres activités de chaque UCC Mali, Burkina, Niger notamment questions avenants et financières
Personnes rencontrées	: <ul style="list-style-type: none"> • Col Mamadou Mamane, Consultant forestier sur convergence • Col Yacouba Seybou, Directeur des Aménagements à la DGEF

1. Introduction

Suite à la réunion des responsables UCC à Bamako du 24 au 28 avril 2017, il est apparu nécessaire d'organiser une rencontre des UCC à Niamey du 19 au 21 juin 2017, pour faire le point de l'exécution du programme annuel 2017 et finaliser les préparatifs de la réunion « convergence et harmonisation des politiques forestières » dans les 3 pays d'intervention de FONABES prévue les 22 et 23 juin 2017.

2. Le programme de travail

Le programme ci-dessous avait été préparé par l'UCC Niger.

Tableau 1 : Programme de la réunion UCC à Niamey du 19 au 24 juin 2017

Samedi 17/06/2017	15h	Arrivée UCC Mali à Niamey
Dimanche 18/06/2017	15h	Arrivée UCC Burkina et le Chef de projet à Niamey
Lundi 19/06/2017	08h 30 - 13 h 00	Installation de l'équipe dans le bureau de l'UCC Niger à Debout Niger
		Présentation et adoption du Programme de la réunion des UCCs
		Présentation et adoption du Programme de la réunion "Convergence"
		Faire le point d'avancement des travaux par pays toutes composantes : Mali, Burkina, et Niger à partir de la dernière réunion des UCCs à Bamako (voir tableau programme)
	13 h 00	Pause
	14 h 30 -16 h30	Rencontre avec Mamane Mamadou dans le cadre des préparatifs de la réunion "Convergence"
Mardi 20/06/2017	08h 30 - 13 h 00	Rencontre Dir aménagements (Col Yacouba) à la DGEF sur préparatifs Réunion des DG/DNEF
		Composante 3b : "Harmonisation des politiques forestières bois-énergie" Préparatifs de la réunion des DG/DNEF: présentations des UCCs à la réunion ?
		Composante 1b : Etat d'avancement des travaux de finalisation des 9 SDAFC et de leurs présentations
		Composante 2a : Etat d'avancement de l'élaboration des PAGS /PSG
		10ème village
	13 h 00	Pause
	13 h -16 h	Composante 2b : Mise en œuvre des PAGS / PSG : Situations nées de l'intervention des agents encadreurs dans les 3 pays pour la réhabilitation des marchés ruraux et suite Composante 1a : Point sur les SDACD et l'organisation de l'atelier régional Composante 3a : préparatifs de la mise en place du CFD ? Les avancées par pays
Mercredi 21/06/2017	08h 30-12 h 30	Manuel BDD / Version finale
		TDR CCP des administrations forestières / Rappel par Médah
		Autres activités de chaque UCC Mali, Burkina, Niger notamment questions avenant et financières
		Colloque international à l'Université Suivi environnemental?
	13 h 00	Pause
	13 h -16 h	Arrivée des délégations du Burkina et du Mali RDV au SCAC
Jeudi 22/06/2017	08 h 30 - 13 h	Réunion "Convergence et harmonisation des politiques forestières"
	13 h 00	Pause
	13 h -15 h	Réunion "Convergence et harmonisation des politiques forestières"
Vendredi 23/06/2017	08h 30-13 h 00	Réunion "Convergence et harmonisation des politiques forestières"
	13 h 00	Pause
	14 h à 15 h	Visite de Courtoisie des DG/DNEF auprès du Ministre chargé de l'Environnement
Samedi 24/06/2017	08h 30-13 h 00	Briefing du Chef de projet et perspectives, Départ Burkina Faso + Chef de projet
Dimanche 25/06/2017		Départ UCCs Mali

3. Elaboration des programmes de travail de la semaine

Deux programmes ont été élaborés et présentés :

- Programme de la réunion des UCC : il a été discuté, complété et adopté en équipe ;
- Programme de la réunion "Convergence des politiques forestières bois-énergie des 3 pays" : le programme a été adopté à la suite d'amendements et avec une proposition d'une visite de courtoisie

au Ministre de l'Environnement et du Développement Durable par les délégations des pays participants à la réunion.

4. Etat d'avancement des activités du projet dans chaque pays

Chaque UCC par pays (Mali, Burkina, et Niger) a fait part des travaux réalisés toutes composantes : à partir de la dernière réunion des UCCs tenue à Bamako du 23 au 29 avril 2017.

4.1 Composante 1a : Point sur les SDACD et l'organisation de l'atelier régional

Le chef de projet a fait le point sur la finalisation des 3 SDACD à la fin juin 2017, la situation est la suivante :

- Les 3 SDACD de Bamako, Niamey et Ouagadougou sont finalisés et prêts à être diffusés. Plusieurs exemplaires seront remis aux participants de la réunion convergence des politiques forestières bois-énergie prévue à la suite de cette réunion des UCC.
- L'organisation d'un atelier régional est prévue à Ouaga mi-septembre 2017. Celle-ci pourrait être confiée au CILSS dans le cadre de la convention de partenariat signée le 28 novembre 2015. Il a été retenu :
 - De rencontrer le secrétariat exécutif du CILSS pour évaluer cette possibilité
 - De préparer l'organisation par la définition du nombre des participants par pays (par exemple 05 personnes par pays), l'élaboration des TDR et le budget y afférent et les aspects logistiques à mettre en oeuvre.
 - Un document de travail d'une trentaine de pages sera préparé par le chef de projet et centré sur la comparaison de la situation de l'approvisionnement des 3 capitales en bois-énergie
- Date possible : 2 octobre 2017 à confirmer avec SEa Cilss
- Participants atelier sous-régional CILSS date limite confirmation le 5 /7/17
 - Mali : DG + chargé réglementation/ou autre + DR Sikasso + Rep décentralisation maire Bamako présent atelier Mandé + ?? + Fédér ?? + partenaires
 - BF : DGs + DIFOR + DR Koudougou + Maire Ouaga + Poko
 - Autres BF : PIF + PASF + Tree Aid + UE + BM + GIZ + AFD
 - Niger : DG + Garba + DR Tillabery + Maire Niamey + Fédération
 - UCCs + CP
 - Consultants convergence
- Programme
 - 9 h : ouverture SE Cilss + ?? Ministres ??
 - 10 h : présentation ppt SDACD bko + Ny + Oua 30 diapos
 - 10 h 30 pause
 - 11 h débats
 - 12 h 30
 - 14 h30 reprise avec 3 présentations UCCs 20 mn/pers par thématique ou par pays 20 diapos + exposé harmonisation polfor par MM
 - 15 h30 débats
 - 16h30 fin avec cocktail
 - 17 h30 fin atelier

4.2 Composante 1b : Etat d'avancement des travaux de finalisation des 9 SDAFC et de leurs présentations

L'élaboration des SDAFC (9 prévus à l'échelle des 9 communes cibles pays) est en voie de finalisation :

4.21 UCC Mali

Les 3 SDAFC ont été finalisés début 2017 et présentés dans les communes en mai 2017.

4.22 UCC Niger

Les 3 SDAFC ont été finalisés début 2017 et présentés dans les communes en juin 2017.

4.23 UCC Burkina Faso

Les 3 SDAFC sont en cours de finalisation et leur restitution au niveau des communes cibles est prévue pour la première quinzaine du mois de septembre 2017 avec la participation du chef de projet.

4.24 Recommandations générales 3 pays

Il a été rappelé que, dans les 3 pays, l'enjeu premier des SDAFC est de permettre la « mise sur orbite » de la composante 3 et en particulier du système de contrôle forestier décentralisé. Au Mali et au Niger, les présentations des SDAFC ont permis de mettre l'accent sur les risques environnementaux liés à l'exploitation forestière dans un contexte de forte demande urbaine et de sensibiliser les responsables communaux et les GTGD sur l'importance de mettre en place des conditions pérennes d'exploitations. La composante 2a et l'élaboration des PAGS permettra de proposer ces conditions notamment en termes de quotas.

Dans ces 2 pays, les deux responsables ont évoqué les points de vue des populations sur les SDAFC réalisés ainsi que les observations qui ont été faites. Pour le Mali, les documents SDAFC ont été tirés et multipliés et diffusés. Au cours des discussions des remarques ont été faites par la population et les services techniques présents sur le lieu de prélèvement des taxes proposés. A cet effet une concertation inter-communale sera organisée à Sido.

Au Niger les observations et suggestions recueillies seront intégrées dans les documents finaux de SDAFC avant tirage. Un exercice de simulation des possibilités de collecte de recettes sur les flux de bois-énergie a été présenté aux communes pour les sensibiliser sur l'importance du trafic et de la possibilité, pour les communes, de trouver des recettes pour la prise en charge des couts de ce CFD.

4.3 Composante 2a : Etat d'avancement de l'élaboration des PAGS/PSG

Pour le Mali : Les PAGS/PSG sont terminés et envoyés la Direction Régionale des Eaux et Forêts de Sikasso pour observation. L'UCC Mali prépare la validation dans le mois de juillet 2017 à Bougouni.

Pour le Niger : Les PAGS/PSG sont en cours de finalisation dans les 3 communes cibles :

- Ouro Gueladio pour le 15 juillet 2017
- Say
 - Tientiergou : pour le 15 juillet 2017
 - Bango : pour le 15 juillet 2017 (hors exploitation mais restauration)
 - Bélaré : pour le 15 juillet 2017
 - Tchiro Fandou : des travaux de délimitation et d'inventaires sont à prévoir ; la date de livraison des PAGS est repoussée à la fin juillet 2017
- Makalondi : compte tenu des révisions de délimitation, la livraison est attendue fin juillet 2017

Pour le Burkina : Les PAGS/PSG sont en cours d'élaboration et seront finalisés autour du 20 juillet 2017. Leur validation est prévue pour le mois de septembre 2017.

4.4 Composante 2b : Mise en œuvre des PAGS / PSG : Situations nées de l'intervention des agents encadreur pour la réhabilitation des marchés ruraux et suite à donner

Niger :

- Les SLG sont en cours de restructuration (révision des statuts, modification des organes dirigeants ets..).
- L'animateur Debout Niger devrait avoir achever fin juillet 2017

Mali :

- Les SRGB pour la commune de Dogo ont été créés dans les villages de Famambougou, Feretou et Banankoro,
- il a eu aussi la sensibilité, la restitution pour les communes de Sido et Kéléya est en cours

Burkina Faso:

- La procédure de recrutement d'un encadreur –animateur a été lancée avec effet à partir du 15 juin 2017. Une moto va être acquise et les moyens de fonctionnement prévus à partir du 1^{er} juillet 2017
- Cet animateur-encadreur établira, avec l'appui du responsable UCC, un programme de travail pour le mois de juillet (disponible le 6 juillet) avec comme objectif principal le renforcement des capacités des membres du bureau des GGF après la restructuration des GGF (unités de base de l'exploitation ligneuse dans le CAF renouvelés en 2016 par l'UGGF.). Des avenants pourront être préparés à cet effet par l'UCC Burkina Faso.
- Pour ce qui concerne les PAGES/PSG, ils sont en cours d'élaboration par le consultant commis à cette tâche et leur validation est aussi programmée pour la première quinzaine du mois de septembre. Il faut noter que le retard dans l'élaboration de ces documents est lié aux difficultés rencontrées par l'UCC Burkina Faso avec le responsable du CAF de Bougnounou-Nébielianayou. Présentement ces difficultés sont levées et les activités se déroulent normalement.

5. Composante 3

5.1 CCC et avenants avec les administrations forestières

Le Convention Cadre de Collaboration a été élaboré et aussi le TDR, va être envoyé l'administration forestière pour observation. Chaque UCC doit relire le CCC ensuite d'envoyer à l'AF pour avoir les avis. Ensuite préparer les avenants, TDR et budget. Concernant le budget chaque UCC va réfléchir à son niveau.

Programme

- Envoyer les CCC aux AF
- Préparer un avenant BDD / CFD avec prise en charge des couts de formation d'un ou de deux agents qui seront chargé de faire le suivi en relation avec les communes

5.2 Composante 3a : préparatifs de la mise en place du CFD : les avancées par pays

5.21 Mise au point de systèmes CFD spécifiques aux 3 pays

L'enjeu du CFD comme outil de suivi des flux de produits ligneux et des recettes fiscales a été présenté lors de la réunion du 22 juin 2017 en présence des administrations forestières des 3 pays. Le consultant BDD 3 pays a présenté l'application dédiée sous access ainsi que le manuel ad hoc qui doit permettre aux utilisateurs de l'utiliser pour donner aux administrations forestières centrales et régionales mais aussi aux communes de connaître les flux de produits forestiers ligneux depuis leurs territoires voire qui passent par ces territoires.

Suite à l'étude confiée à un consultant UCC Niger pour faire un diagnostic du CFD développé en 2010 à Makalondi – Torodi (achevée en juillet 2017), il est envisagé que ce consultant puisse assurer un transfert de ce diagnostic dans les 2 autres UCC à partir du mois de septembre 2017.

Il est retenu que chaque pays, appuyé par l'UCC puisse engager une réflexion autour de la question du suivi des flux en utilisant (ou pas) l'application standard proposée par Fonabes et qui sera améliorée par une équipe mixte Fonabes/AF. L'enjeu, pour le projet, est de mettre en place et de faire fonctionner une telle BDD qui sera clairement appropriée par l'AF tant aux niveaux nationaux que régionaux et surtout par les communes. L'enjeu est de prévoir le retrait prévisible du projet.

Cet exercice devrait être pris en charge par l'AF sous couvert d'un avenant particulier (et donc d'une Convention Cadre de Coopération) Fonabes – AF (comme tutelle des administrations forestières

centrales et déconcentrées).

Il sera nécessaire de réfléchir à une nouvelle dénomination du CFD, pas du goût de l'administration forestière.

5.22 Manuel BDD / Version finale

Une réunion a été organisée à Ouaga des 3 consultants BDD pour finaliser le manuel et la BDD des 3 pays au mois de mai 2017.

Une présentation de la BDD a été faite par le responsable BDD 3 pays et le manuel de procédure, les observations ont été faites et des corrections apportées. Cette présentation sera faite au cours de la réunion sur l'harmonisation des politiques forestières des 3 pays

5.3 Composante 3b : "Harmonisation des politiques forestières bois-énergie »

Lors de la dernière réunion UCC en avril 2017 à Bamako, il avait été retenu d'organiser, suite à la mission confiée à une équipe de consultants d'établir un diagnostic des politiques forestières conduites dans les 3 pays depuis une trentaine d'années. Cette réunion a été organisée les 22 et 23 juin à Niamey. Un compte rendu a été rédigé et fixe une feuille de route à la fin décembre 2017.

L'organisation de la réunion avait été précédée par une rencontre avec le Directeur des Aménagements Forestiers et Inventaires, Col. Yacouba Seybou à la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF). Plusieurs points ont été abordés concernant les préparatifs de la réunion :

- Réponse à la lettre du chef de projet FONABES avec désignation des participants de Niger à la réunion. Conformément à la demande du Directeur Général Adjoint rencontré le 01 juin 2017, le chef de projet a autorisé la DGEF à se faire représenter par trois (3) participants au lieu de deux (2) ;
- Présentation du programme de la réunion au Directeur des Aménagements en soulignant l'intervention à faire par le DG pour souhaiter la bienvenue aux participants ;
- Définition du contexte de la réunion et de l'intérêt accordé à son organisation, d'où la nécessité d'une représentation de l'administration forestière à un haut niveau et la disponibilité permanente des participants pour les prochaines rencontres qui auront lieu au Burkina Faso puis au Mali dans le second semestre de l'année 2017;

6. Composante 4 : Suivi environnemental

Cette activité 421, de « suivi environnemental » aurait dû être préparée par le CIFOR mais son retrait du Burkina Faso rend difficile son développement. Dans l'attente d'une décision du projet, il a été retenu de prendre appui sur un travail d'analyse diachronique réalisé au Niger en 2015¹.

7. Composante 5 : Colloque international à l'Université de Niamey

Le thème proposé pour la tenue de ce Colloque porte sur la "**gestion des ressources naturelles et changement climatique**". Un TDR a été finalisé en relation avec les responsables de l'Université de Niamey qui vont co-organiser cette rencontre. Les dates retenues sont les 31 octobre, 1er et 2 novembre 2017 à Niamey.

Il permettra de présenter au Niger les éléments principaux du SDACD de la ville de Niamey.

8. Programmations juillet, août et septembre 2017

Un état des lieux de la situation des avenants et des besoins financiers ou des justificatifs des dépenses effectuées au niveau de chaque UCC a été faite par les différents coordonnateurs. Le chef du projet a

¹ASSOUMANE G., 2015. Evolution comparée du couvert végétal en zone de brousse et en zone agricole de 1992 à 2014 dans le bassin d'approvisionnement en bois-énergie de Niamey (Niger), CIRAD Baillarguet Montpellier. 87 p.

encore insisté sur les efforts à fournir pour justifier dans des délais raisonnables dépenses effectuées pour la mise en œuvre des activités du projet. Il est aussi revenu sur la gestion des fonds prévus pour les déplacements des animateurs sur les sites d'intervention de FONABES. Un regard particulier doit être de mise afin d'insuffler une gestion conforme au processus de dépenses du projet.

Annexe 1 : Programme trimestriel prévisionnel de l'UCC Niger / Projet FONABES											
Libellé activités	Juillet		Aout		Septembre		Octobre		Novembre		
	1 - 15	16 - 31	1 - 15	16 - 31	1 - 15	16 - 30	1 - 15	16-31	1 - 15	16 - 30	
C1a : SDACD											
C1.b : SDAFC	Concertations communales pour : respect des quotas, Diagnostic fonctionnement MR, Projet de convention mise en place GTGD			Présentation et validation des SDAFC							
C2.a : Elaboration des PAGS, validation et mise en œuvre	Elaboration TDR pour experts forestier et cartographe		Elaboration des PAGS/PSG		Préparation logistique pour présentation des PAGS/PSG aux GTGD élargis aux services techniques		Processus à suivre pour la validation des PAGS (en collaboration avec DGEF)				
C2.b : Préparation de la restructuration des marchés ruraux	Finalisation de l'étude diagnostic sur le fonctionnement des SLG		Mise en œuvre des recommandations issues de l'étude sur le diagnostic du fonctionnement des marchés ruraux de bois			Encadrement des SLG pour garantir leur fonctionnalité et leur pérennité					
C3.a: CFD:	Etude diagnostique en vue de trouver les éléments de réponse aux causes profondes qui ont conduit à l'arrêt du CFD en 2012			Observations et finalisation du rapport d'étude pour connaître les causes profondes de l'arrêt du CFD en 2012		Présentations des résultats de l'étude sur l'arrêt du CFD en 2012		Disposition à prendre et modalités de relance du CFD à la DGEF, dans les département et dans les Communes cibles			
C3.b : Harmonisation des politiques forestières	Rapport factuel et rapports techniques pays et synthétique		Observations et finalisation du rapport d'étude sur la convergence des politiques BE, et perspectives			Présentations des résultats de l'étude "Harmonisation des politiques forestières "		Note de présentation à l'intention des DG pour leur approbation en vue de la Réunion de hauts responsables de l'environnement des 3 pays (13 à 20 pers dont les DG)			
C4.a : Suivi-environnemental	Etude comparative : disponibilité des données d'inventaire pour une période suffisante			Proposition d'un cadre méthodologique		Obtention de non objection et lancement de l'étude		Collecte de données, analyse, et interprétation			

C4.b : Suivi des prix	Traitement des données d'enquête du suivi des prix	Rédaction par UCC du rapport de synthèse	Réunion du Comité de bassin	
Autres : Atelier scientifique	Envoi TDR au comités d'organisation et au comité scientifique avec confirmation de la date du colloque	Envoi des TDR du colloque aux personnes pressenties pour faire des communications et confirmation de la date du colloque au SCAC	Confirmation et accord des personnes communicantes	Suite des préparatifs du colloque

Annexe 2 : Programme trimestriel prévisionnel de l'UCC Mali / Projet FONABES

Libellé activités	Juillet		Aout		Septembre		Octobre		Novembre		
	1 - 15	16 - 31	1 - 15	16 - 31	1 - 15	16 - 30	1 - 15	16-31	1 - 15	16 - 30	
C1a : SDACD											
C1.b : SDAFC	Concertations communales pour : respect des quotas, Diagnostic fonctionnement MR, Projet de convention mise en place GTGD			Présentation et validation des SDAFC							
C2.a : Elaboration des PAGS, validation et mise en œuvre	Elaboration TDR pour experts forestier et cartographe		Elaboration des PAGS/PSG		Préparation logistique pour présentation des PAGS/PSG aux GTGD élargis aux services techniques		Processus à suivre pour la validation des PAGS (en collaboration avec DGEF)				
C2.b : Préparation de la restructuration des marchés ruraux	Finalisation de l'étude diagnostic sur le fonctionnement des SLG		Mise en œuvre des recommandations issues de l'étude sur le diagnostic du fonctionnement des marchés ruraux de bois			Encadrement des SLG pour garantir leur fonctionnalité et leur pérennité					
C3.a: CFD:	Etude diagnostique en vue de trouver les éléments de réponse aux causes profondes qui ont conduit à l'arrêt du CFD en 2012			Observations et finalisation du rapport d'étude pour connaître les causes profondes de l'arrêt du CFD en 2012		Présentations des résultats de l'étude sur l'arrêt du CFD en 2012		Disposition à prendre et modalités de relance du CFD à la DGEF, dans les département et dans les Communes cibles			
C3.b : Harmonisation	Rapport factuel et		Observations et finalisation du rapport d'étude			Présentations des résultats de		Note de présentation à			

des politiques forestières	rapports techniques pays et synthétique	sur la convergence des politiques BE, et perspectives	l'étude "Harmonisation des politiques forestières "	l'intention des DG pour leur approbation en vue de la Réunion de hauts responsables de l'environnement des 3 pays (13 à 20 pers dont les DG)
C4.a : Suivi-environnemental	Etude comparative : disponibilité des données d'inventaire pour une période suffisante	Proposition d'un cadre méthodologique	Obtention de non objection et lancement de l'étude	Collecte de données, analyse, et interprétation
C4.b : Suivi des prix	Traitement des données d'enquête du suivi des prix	Rédaction par UCC du rapport de synthèse	Réunion du Comité de bassin	
Autres : Atelier scientifique	Envoi TDR au comités d'organisation et au comité scientifique avec confirmation de la date du colloque	Envoi des TDR du colloque aux personnes pressenties pour faire des communications et confirmation de la date du colloque au SCAC	Confirmation et accord des personnes communicantes	Suite des préparatifs du colloque

Annexe 3 : Programme trimestriel prévisionnel de l'UCC Burkina Faso

Annexe 3 : Programme trimestriel prévisionnel de l'UCC Burkina Faso									
C1b : SDAFC	Finalisation des 3 SDAFC				Présentation des 3 SDAFC avec animateur-encadreur Discussions conventions GTGD				
C2a : Elaboration des PAGS, validation et mise en œuvre		Elaboration des PAGS/PSG	Elaboration PAGS		Validation PAGS avec propositions quotas				
C2b : Restructuration du CAF		Etude diagnostic sur l'historique des CAF et leur évolution contexte communes		Résultat et propositions stratégie restructuration CAF					
C3a : CFD					La question de la fiscalité forestière dans les CAF : état des lieux et propositions dans le contexte communal				
C3b : Harmonisation des politiques forestières									
C4a : Suivi environnemental			Rédiger un projet de TDR pour la réalisation d'une étude diachronique comparative avec identification des ressources humaines qualifiées	Disponibilité des données d'inventaire pour une période assez suffisante et sur une large superficie avec proposer un cadre méthodologique	Obtention de non objection et lancement de l'étude	Collecte des données, analyse et traitements			
C4b : Suivi des prix					Réalisation des enquêtes prix	Traitement et résultats			

9. Conclusion

A l'issue de cette réunion de coordination des 3 UCC, il apparait que le projet est en phase avec son programme de travail quadriennal après 31 mois d'efforts (1^{er} octobre 2014 au 30 avril 2017). Les composantes 1 et 2 devraient être achevées fin juin 2017. Les composantes 3 et 4 sont d'ores et déjà engagées.